

## Actividad Plenaria – Wiki – Clave de Corrección

### Consigna

Lo invitamos a resolver el siguiente ejercicio. Lea detenidamente la consigna a desarrollar, así como las instrucciones que se detallan a continuación. Recuerde que toda ejercitación propuesta le ayudará a lograr con éxito sus objetivos de aprendizaje.

Recuerde que debe resolver este ejercicio utilizando el caso Neufeld Derrick, Fang Yulin, Wang Huaiqing, Fung Terrance. *KEDA'S SAP IMPLEMENTATION*. [En línea]. Boston: HBSP, 2011 [Consulta: 26 de mayo 2016] W11024-PDF-ENG, disponible en la sección correspondiente a esta UVA, en la pantalla principal del curso.

**Nombre de la Wiki:** Implementación SAP en KEDA

### Descripción de la wiki:

Una wiki es una página virtual para la escritura colaborativa, en la cual cada uno de los alumnos que participa puede ir añadiendo y cambiando los contenidos de la página.

Responda la siguiente pregunta:

¿Por qué razón cree que los proyectos en Argentina duran tanto más que el proyecto de Keda?

**Clave de corrección:** Varios factores influyen en esta diferencia de duración de proyectos, pero en términos generales algunas de las principales causas son:

- Falta de un sponsoreo o apoyo fuerte de la alta gerencia
- Proceso muy extendido de discusión y deliberación de requerimientos y cambios en los procesos.
- Cuestiones culturales, legislativas y jurisprudenciales que regulan la relación entre los jefes y empleados, que impiden aplicar algunas medidas muy estrictas para imponer condiciones a los empleados