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ABSTRACT 

The following Business Plan is focused in the first stage of “Sotobosque – Pinamar 

Norte”, a neighbourhood with amenities and security, for the Real Estate Developer 

Pinamar S.A. with a temporal horizon of 8 years, from 2017 to 2024. 

After analyzing the developer’s macro and micro environment, lifestyle changes, 

growing concerns around safety, and increased interest in sports, life outdoors, ser-

vices and amenities were observed. Additionally, a constant population growth in the 

city and a significant number of tourists arriving during summer season and holidays 

were detected. 

Considering the lack of available information regarding the second housing or vaca-

tion home market in Argentina, the aim in this stage is to evaluate the public interest 

without having to complete the full investment of the large scale project. For this rea-

son, this work includes research about interest segments and their characteristics, 

technical, economical and financial requirements. The developer has set a 2 year 

sales milestone of USD 7.000.000.- as the main objective for the first stage to con-

sider the complete project feasible. After the milestone is reached, the official land 

plot sales will begin with new commercial terms. 

Price and product benchmarking resulted in ideal presale prices of USD 62/m2 cash 

and USD 70/m2 financed, while official sales prices were set at USD88/m2 and USD 

100/m2 respectively. Taking into account those values and the historical sales trends 

recorded by the company, estimated income and expenses, Cash Flows, NPV, IRR 

and Payback were calculated to evaluate the viability of the investment. 

The Cash Flow was discounted at the average rate in USD applied in real estate 

market of 14%, resulting in a NPV of USD 7.108.798, an IRR of 136%, with a Pay-

back of30 months. Moreover, the sales equilibrium point is obtainable at the sum of 

only 64 landplots. 

In conclusion, Sotobosque – Pinamar Norte is an attractive and feasible project, from 

both an economic-financial and a technical point of view, taking advantage of the 
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company’s know-how and reputation. The development allows business continuity 

and implies a step towards new products to meet new customer needs. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente es un Plan de Negocios enfocado en la primera etapa de “Sotobosque – 

Pinamar Norte”, un barrio con amenities y seguridad, para la desarrolladora inmobi-

liaria Pinamar S.A., en un horizonte temporal de 8 años, entre 2017 y 2024. 

 

Se analizaron el macro y microentorno de la empresa, observándose una creciente 

preocupación por la seguridad y cambios del estilo de vida, aumentando el interés 

en los deportes, la vida al aire libre, los servicios y comodidades. Se detectó un cre-

cimiento constante en la población estable de la Ciudad y gran afluencia de turismo 

en época estival y fines de semana largos. 

 

Siendo que no existe información disponible sobre el mercado de segunda vivienda 

o vivienda vacacional en nuestro país, en esta etapa se busca evaluar el interés del 

público sin la necesidad de realizar la inversión total del proyecto en gran escala. Por 

este motivo, se estudiaron las características de los segmentos de interés y los re-

querimientos técnicos, económicos y financieros. La desarrolladora posee como ob-

jetivo alcanzar un hito de ventas de USD 7.000.000.- dentro de los 2 años para con-

siderar factible la realización del proyecto total. Una vez logrado, se inicia la venta 

propiamente dicha, con nuevas condiciones de comercialización. 

 

Se compararon los precios y oferta de los competidores, fijándose los valores idea-

les de preventa en USD 62/m2 al contado y USD 70/m2financiado, y los de venta en 

USD 88/m2 y USD 100/m2 respectivamente. En base a estos valores, y tomando 

como punto de partida las tendencias históricas de la empresa, se estimaron los in-

gresos por venta y egresos esperados, y se calcularon Flujos de fondos, VAN, TIR y 

Payback para evaluar la pertinencia de la inversión. Los Flujos de fondos desconta-

dos a la tasa promedio en dólares exigida por el mercado inmobiliario de 14%, resul-

taron en un VAN de USD 7.108.798, una TIR de 136% y un Payback de 30 meses. A 

su vez, el punto de equilibrio es alcanzable, resultando en sólo 64 unidades. 

 



11 
 

En conclusión, Sotobosque - Pinamar Norte es un proyecto atractivo y factible desde 

el punto de vista no solo económico-financiero sino también técnico, aprovechando 

el Know-How de la empresa y su reputación. Su realización a su vez, permite la con-

tinuidad del negocio y un paso adelante en el desarrollo de nuevos productos para 

satisfacer las nuevas necesidades de sus clientes. 
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2. DEFINICION DEL NEGOCIO 

 

a. Descripción de la empresa 

 

La empresa Pinamar S.A. fue fundada en 1943, con el objeto de construir un balnea-

rio en la costa Argentina. Así nace la ciudad de Pinamar, que toma su nombre de los 

pinares implantados en el área por Arquitecto y Urbanista Jorge Bunge. Desde hace 

más de 70 años, esta empresa familiar, se dedica al desarrollo de proyectos que 

buscan el crecimiento de la ciudad, considerando el cuidado del medio ambiente y 

promoviendo la actividad económica de la zona. Es su objetivo continuar constru-

yendo junto con la comunidad y hacer de Pinamar una ciudad moderna y sustenta-

ble (Pinamar S.A., 2017). 

 

Complementando la actividad inmobiliaria, la empresa también posee el Hotel Pla-

yas, las canchas de golf que conforman Links Pinamar, el centro comercial Náyades 

Plaza, Pinamar Plaza y un vivero para abastecimiento propio (Pinamar S.A., 2017). 

 

Para fijar los médanos y mantener la visión de Ciudad Jardín de Jorge Bunge, 

anualmente se plantan más de 50.000 pinos y otras especies nativas de Argentina 

como el Ceibo, Jacarandá, Aguaribay y Cina-Cina. A su vez se lleva a cabo la cam-

paña Respirá Pinamar, invitando a la comunidad a participar de las reforestaciones 

mediante entrega gratuita de pinos y educando sobre buenas prácticas medioam-

bientales (Pinamar S.A., 2017). 

b. Misión, visión y objetivos 

 

Misión y Visión 

 

Ante la falta de información pública respecto a la Misión y Visión se consultó a Elsa 

Shaw, Directora de Pinamar S.A., quien explicó que nunca existió una declaración 

explícita, sino que los sucesores de Jorge Bunge continuaron con la visión de su 

fundador de crear una Ciudad Verde o Ciudad Jardín, respetando el plan director 

que determina usos y zonas, y siguiendo sus criterios urbanísticos. En base a esos 

preceptos la empresa orientó sus operaciones adaptándose a los cambios producto 
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del crecimiento de la población y nuevos adelantos tecnológicos aplicables al nego-

cio. 

 

Objeto del negocio 

 

El negocio comprende la primer etapa del barrio “Sotobosque – Pinamar Norte”, con 

amenities de resort y seguridad privada. En la etapa de Preventa se busca realizar 

ventas suficientes para justificar económica y financieramente el desarrollo de fases 

siguientes del proyecto. La meta es evaluar, mediante una etapa de baja escala, el 

interés del mercado por el producto sin la necesidad de realizar la inversión requeri-

da por la totalidad del proyecto. 

El proyecto original, posee un horizonte temporal de aproximadamente 15 años, e 

implica la venta de más de 1200 lotes (unifamiliares y multifamiliares) que ocupan 

una superficie total de 224 ha, es decir 2.240.000 m2. 

 

 

Ilustración 1: Ubicación "Sotobosque - Pinamar Norte". 

Fuente: Pinamar S.A. 

 

La primera etapa se inicia con la preventa y posee características particulares, con 

un horizonte limitado, de unos 8 años durante los cuales se desarrollarán las si-

guientes fases: 

 Prefactibilidad: incluye diseño del proyecto global, estudios de impacto am-

biental e hidrogeológico, pedido de aprobación ante la Municipalidad de Pi-
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namar y emisión de ordenanza definitiva, estudio de mercado y plan comer-

cial, entre otros. 

 Obras: se inician en cuanto se emite la ordenanza municipal y terminan antes 

de la posesión, luego de la aprobación del plano definitivo, se realizan durante 

un período de aproximadamente 2 años después del inicio de la preventa. 

 Preventa: su duración depende del interés demostrado por el público, con un 

tiempo máximo de un año y medio pudiéndose acortar significativamente. 

 Venta: lanzamiento oficial, al lograrse en preventa el hito esperado por la em-

presa, implica cambios en la política de precios y comunicación. 

 Escrituración: etapa de finalización, suele realizarse 3 años después del 

inicio de la preventa dependiendo de tiempos del Registro de la Propiedad 

Inmueble. 

 

c. Planteo general o lienzo del negocio 

 

A modo de resumen, a continuación se utiliza la herramienta canvas para 

presentar el modelo de negocios a desarrollar en detalle en el presente traba-

jo: 
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Tabla 1: Lienzo del negocio 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por Pinamar S.A. 
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3. ANALISIS ESTRATEGICO 

a. Análisis del macro entorno o entorno global 

Políticos y legales 

En la actualidad el Presidente de la Nación es Mauricio Macri, perteneciente al parti-

do Propuesta Republicana (PRO). Se encuentra en su 3er año de mandato, termi-

nando a fines de 2019. Su presidencia interrumpe, 12 años continuos del gobierno 

del Frente Para la Victoria. El PRO realizó una alianza con la Unión Cívica Radical y 

Coalición Cívica formando el frente Cambiemos. Asume luego de un ballotage, ha-

biendo obtenido cerca de un 35% de los votos en la primera vuelta, por lo que re-

quiere de obtener consensos y realizar alianzas. A su vez, en octubre 2017 se reno-

vó 1/3 de la Cámara de Senadores y aproximadamente la mitad de la Cámara de 

Diputados (período 2017-2023).  

En cuanto a la Provincia de Buenos Aires, la Gobernadora es María Eugenia Vidal y 

el Intendente de Pinamar, Martin Yeza, ambos pertenecientes a Cambiemos y ocu-

pando su primer mandato. 

En la actividad, la normativa relevante incluye: requerimientos de infraestructura en  

loteos detallado en la Ley de Uso de Suelos de la Provincia (Nº 8912/77). El Plan 

Director de la Ciudad de Pinamar, promovido por sus fundadores y aprobado a nivel 

provincial, establece zonificaciones y usos vigentes, restricciones urbanas de uso de 

suelo, altura de edificación e indicadores a respetar: densidad poblacional, cantidad 

de viviendas por lote, Factor de Ocupación Total (FOT), Factor de Ocupación de 

Suelo(FOS), etc. El Código de Ordenamiento Urbano del Partido de Pinamar (COU), 

agrupa las ordenanzas y modificatorias respecto a la temática. (Dirección de 

Planeamiento, Obras y Proyectos de la Municipalidad de Pinamar, 1999). 

La realización de desarrollos inmobiliarios en la ciudad implica la participación de 

diversos organismos municipales y provinciales en los trámites administrativos y ob-

tención de permisos. Inicialmente, es necesario pedir autorización ante el Concejo 

Deliberante de Pinamar (en adelante CD). El pedido es elevado por el Agrimensor, 

acompañado por el anteproyecto, detallando la superficie total: destinada a lotes y a 

ceder (Calles, Espacio Verde, Libre y Publico o E.V.L.P, entre otros).  Se especifican 
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los usos y zonificaciones junto con el FOT y FOS propuestos. Los miembros del CD 

lo analizan y pueden realizar requerimientos. Finalmente, emiten la aprobación del 

proyecto mediante Ordenanza Municipal, pudiéndose comenzar las obras. Una vez 

finalizadas, el CD aprueba el plano definitivo y puede darse posesión a los compra-

dores de los lotes, emitiendo las partidas municipales correspondientes. Tras la 

aprobación, se da aviso al Registro de la Propiedad Inmueble de la Prov. de Buenos 

Aires para que registre el plano que da origen a los nuevos lotes. Posteriormente, se 

puede escriturar los lotes y ARBA da conocimiento de los números de Partidas In-

mobiliarias. Es importante considerar que existe un desfasaje entre la aprobación y 

la expedición del Registro de la Propiedad Inmueble pudiendo tardar entre un año y 

18 meses, de acuerdo a lo explicado por Enrique Shaw, Vicepresidente de Pinamar 

S.A. A su vez, la Subsecretaria de Asuntos Municipales de la Prov. de Buenos Aires, 

brinda asesoramiento a los Municipios en cuestiones de ordenamiento urbano terri-

torial (Ministerio de Gobierno Provincia de Buenos Aires, s.f.). 

La Municipalidad de Pinamar (en adelante MUP) para incentivar el desarrollo de in-

versiones, la construcción y el crecimiento de la ciudad, otorga desde la aprobación 

del plano 12 meses de gracia en los impuestos municipales (Municipalidad de 

Pinamar, s.f.). Si bien se trata de un municipio relativamente joven (fundado en 

1978), existen sectores administrativos afianzados: obras particulares, habilitacio-

nes, entre otros. 

Respecto a las posibilidades de influencia en los factores de poder, la empresa tra-

baja conjuntamente con la MUP para ayudar al desarrollo: mediante donación de 

tierras para Infraestructura comunitaria, apoyo a las fuerzas de seguridad y bombe-

ros e incluso, durante la temporada, en la recolección de residuos. Por estos motivos 

se mantiene una buena relación, estando la MUP y sus funcionarios dispuestos a 

escuchar propuestas de la empresa. 

Por último, es importante considerar que las empresas inmobiliarias son Sujetos 

Obligados, debiendo poseer operatoria de Prevención de Lavado de Activos y Fi-

nanciamiento de Terrorismo. Deben reportarse aquellas operaciones sospechosas, 

poseer un Oficial de cumplimiento, manual y capacitación del personal (Unidad de 

Información Financiera, 2012).  
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Económicos 

 

Tendencias de la economía local - tasas de crecimiento actuales y potenciales: Se 

espera que durante el 2017 el PBI aumente cerca de un 3%, la inflación alcance un 

21.6% y exista un déficit fiscal ligeramente mayor al 4%, de acuerdo al Relevamiento 

de Expectativas del Mercado (Banco Central de la Republica Argentina, 2017). Para 

el 2018 estiman un crecimiento del PBI cercano a 3.5%.  

El BCRA posee metas estimadas de inflación interanuales y proyecta para el 2018 

un descenso significativo hasta alcanzar un 15%. Descensos similares son espera-

dos para el 2019 y 2020 (Banco Central de la Republica Argentina, 2018). No obs-

tante vale mencionar que las metas planteadas durante el 2017 no fueron alcanza-

das. 

 

Ilustración 2: Metas de Inflación interanuales 

Fuente: Banco Central de la República Argentina, 2018.  

En relación a la política monetaria, tasas de interés y tipo de cambio: los últimos 

años se ha observado una gran volatilidad del tipo de cambio, producto de cambios 

de políticas monetarias, alta inflación y flotación sucia. Habiéndose liberado parcial-

mente con una flotación administrada, a fines de Diciembre/17 el tipo de cambio va-

rió entre $18,40 y $19,45. Las expectativas, son que en el 2018 ronde un promedio 

de $20 (Rodriguez Petersen, 2017). En cuanto a las tasas de interés, según el Rele-

vamiento de Expectativas del Mercado, se observan valores a junio del 26.25%, al-

canzando valores cercanos al 22% a fines del 2017. Para diciembre 2018 pronosti-

can 16.5% (Banco Central de la Republica Argentina, 2017). 
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Ilustración 3: Tipo de cambio promedio $/USD. 

Fuente: Elaboración propia a partir de valores históricos Banco Nación Argentina. 

Analizando la situación del sector inmobiliario: según el estimador anual de la activi-

dad económica del sector se observa que el mismo se encuentra en una meseta, no 

obstante alcanza el nivel más alto de los últimos 13 años. En el sector de la cons-

trucción, presento en el 2016 una caída de actividad, durante los meses analizados 

del 2017 se observa una leve mejora (INDEC, enero 2004-abril 2017). 

 

 

Ilustración 4: Promedio anual actividad económica actividad inmobiliaria y construcción. 

Fuente: Elaboración propia en base al Estimador mensual de actividad económica por sector del INDEC 
(enero 2004- abril 2017). 

En lo referido a los impuestos, vale aclarar que la venta de lotes no está alcanzada 

por IVA. Está gravada por impuesto a las ganancias e ingresos brutos. A su vez se 

abonan impuesto inmobiliario: rural (antes de lotear) y luego de lotear: 4 cuotas tri-

mestrales de urbano baldío; y 12 cuotas mensuales de impuesto municipal, calcula-

do según superficie, zonificación y m2 de edificación (Avellina, 2017). 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) interanual, muestra una disminución de 

6.9% respecto a julio del 2016. Dentro de sus componentes, el subíndice Bienes Du-
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rables e Inmuebles aumento 9.4% (Universidad Torcuato Di Tella, 2017). Existe des-

confianza de los consumidores dado la proliferación de desarrollos inmobiliarios que 

no poseen aprobación definitiva de planos (Diario Pionero, 2017). Por este motivo 

sus compradores pueden llegar a permanecer años sin poder escriturar. Muchos 

consumidores se asesoran sobre la reputación de las empresas desarrolladoras, 

prefiriendo aquellas con antigüedad y experiencia en el mercado. 

El mercado local y las tendencias de consumo presentan características particulares, 

según Avellina existe una cierta estacionalidad en las ventas dada la gran afluencia 

de público que recibe la ciudad en época estival, acompañada por mayores ingresos 

de los comerciantes de la zona. La mayoría de las reservas de lotes ocurren en los 

meses de enero a abril, y las firmas de los boletos se realizan fundamentalmente 

entre febrero y junio. El resto del año dependen de la situación económica. 

Actualmente, no existen impedimentos para el acceso a las materias primas y recur-

sos de infraestructura. La mayoría de los insumos, por ejemplo las celdas eléctricas, 

cables y caños de pvc, se cotizan en dólares pudiendo existir variaciones de costo 

según la cotización, ya que dependen de commodities. Para el resto de los insumos 

de construcción, la baja en la actividad del año anterior hizo que los costos se man-

tuvieran a niveles similares durante el 2017, aún cuando el sector esta lentamente 

reactivándose (Avellina, 2017). 

En cuanto a la estacionalidad y asuntos climáticos: durante la temporada de verano 

existen restricciones en las obras particulares, debido a los ruidos y movimiento de 

camiones (Municipalidad de Pinamar, 2008). No obstante, como las obras de loteo 

se realizan fuera de la traza urbana no existen mayores inconvenientes. El clima es 

un factor importante, debido a que se requiere el trabajo a la intemperie. Las lluvias y 

el exceso de viento dificultan las tareas, asimismo las sequias prolongadas traen  

asociados mayores riesgos de incendio por la acumulación de pinocha sobre el sue-

lo (Avellina, 2017).  

Respecto a la disponibilidad de recursos energéticos, existen problemas con la ofer-

ta de gas a nivel nacional. En Pinamar, de acuerdo a lo explicado por Avellina, 

PROAGAS no da de alta a nuevos usuarios por problemas de provisión. Si bien los 
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nuevos loteos se entregan con la red de gas “en la puerta”, sus compradores se ven 

obligados a utilizar tubos. La resolución de esta problemática dependerá de una 

nueva política energética por parte del Gobierno Nacional. 

La infraestructura de transporte, especialmente el estado de las rutas y puentes de 

acceso, es vital para la logística de materiales y el cumplimiento del cronograma de 

obras. Si bien no hay mayores impedimentos, pueden ocurrir demoras en la entrega 

por fuerza mayor: por ejemplo la ruptura del puente del Rio Salado. Se requieren 

políticas gubernamentales para la mejora de rutas y caminos, especialmente las ru-

tas 2, 74, 11, 56 y 63 que proveen acceso (Avellina, 2017). 

La financiación para la actividad privada inmobiliaria se da fundamentalmente me-

diante recursos propios, inversores y canjes con proveedores, dado el alto costo y 

limitada disponibilidad de créditos bancarios (Avellina, 2017). En el mes de Julio de 

2017, se lanzaron créditos para desarrollos inmobiliarios del Banco Ciudad con tasas 

de interés nominal anual entre 6.4% y 6.9% y actualización por Unidad de Valor Ad-

quisitivo (UVA) o UVI (Reporte Inmobiliario, 2017), los mismos son únicamente para 

Ciudad de Buenos Aires, pero se espera que otras entidades adopten una oferta si-

milar. En cuanto a los consumidores finales, se están implementando políticas para 

mejorar el acceso a créditos hipotecarios ajustables por UVA y el plan Procrear. Se 

espera que los mismos contribuyan a la reactivación de la actividad (Donovan, 

2017). 

Sociales 

 

Para los próximos 8 años proyectan un crecimiento poblacional en el Partido de un 

2% anual (INDEC, 2016). Según el Censo 2012, la población permanente es de 

39.400 habitantes. No obstante, estas estimaciones difieren del padrón electoral de 

los últimos años, que muestra un crecimiento del 14.5% en el mismo período 

(CEDU, 2017). 

Dentro de los cambios de estilo de vida y socio culturales, existe un creciente interés 

por el cuidado del medio ambiente y la conservación de recursos, buscando cons-

trucciones sustentables, ahorro energético y uso racional del agua (CEDU, 2017). El 
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estilo de vida, migra hacia alternativas más saludables y la práctica de deportes al 

aire libre. Se considera la seguridad y comodidades, aumentando la demanda de 

terrenos en barrios cerrados y la propiedad horizontal con amenities (Usatinsky, 

2017).  

Según Shaw, al no tratarse de un bien de primera necesidad no existe un patrón de 

compra determinado y se pueden observar grandes oscilaciones. La motivación de 

la misma es muy variable, desde necesidades de vivienda hasta resguardo econó-

mico. En el caso de terrenos para segunda vivienda, siendo su carácter no priorita-

rio, pueden quedar relegadas a momentos de mayor certidumbre económica. 

En lo referido a la publicidad y relaciones públicas, las redes sociales toman un im-

portante rol como medio de comunicación, no solo para dar a conocer nuevos pro-

ductos, sino como medio de contacto con los distintos públicos de interés. Necesitan 

atención, pudiéndose recibir quejas o comentarios maliciosos que requieren acción 

inmediata para evitar efectos negativos sobre la imagen de las empresas (Manjoo, 

2017). Siguen teniendo importancia medios tradicionales como la publicidad en dia-

rios y revistas frecuentemente utilizadas para emprendimientos inmobiliarios. 

El calendario social de Pinamar muestra en los meses de Diciembre, Enero y Febre-

ro, gran afluencia de turismo de origen nacional. El resto del año se registran otros 

picos acompañando feriados puente y eventos deportivos de diversa índole (marato-

nes, triatlón, torneos de golf, cacerías de zorro y endurance).  

 

Tecnológicos 

 

Desarrollos para la construcción: avance de la construcción en seco sobre los méto-

dos tradicionales, permite acortar los tiempos de obra y costos. Nuevos materiales 

que permiten ahorros energéticos y mejor aislación térmica (Shaw, 2017).  

Es imprescindible, el uso de tecnologías de información y de comunicación, no sólo 

para el manejo de información sino también como medio de comunicación con pro-

veedores, clientes y otros stakeholders. Se busca generar bases de datos de clien-
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tes y potenciales interesados con el objetivo de: aprender de sus hábitos, preferen-

cias y los atributos que buscan en los productos. Las redes sociales otorgan poder a 

los consumidores (Manjoo, 2017). 

 

Ecológicos 

 

Como se mencionó anteriormente, en los últimos años se observa crecimiento del 

interés en el cuidado del medio ambiente y la construcción sustentable, influencian-

do la demanda del mercado inmobiliario (CEDU, 2017). 

El Municipio busca avanzar en la protección del medioambiente, firmando convenios 

con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Municipalidad de 

Pinamar, 2017) y en la preservación del frente marítimo. Se estableció mediante or-

denanza la demolición de los viejos balnearios y su reemplazo por construcciones 

sustentables (Honorable Concejo Deliverante de Pinamar, 2014).  

Los proyectos que se desarrollan en el partido deben cumplir con el “Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental”, según la Ordenanza 3361/2006, regulada por 

la ley 12.099. Los mismos son discutidos en audiencia pública, permitiendo la parti-

cipación de la comunidad (Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, 2006). 

En relación al desecho de residuos: a nivel nacional rige la Ley Nº 25.916 de Gestión 

Integral de Residuos Domiciliarios, de aplicación obligatoria, aunque los municipios 

pueden dictar sus propias normas y organizar la recolección y disposición (Pagura, 

2017). A nivel local se adoptó, antes que en el resto del país, la prohibición de entre-

ga de bolsas de plástico en comercios minoristas, y existen cooperativas de fomento 

como “Reciclando conciencia”(Prensa - Municipalidad de Pinamar, 2015). 

Se busca también responsabilidad en el manejo del agua, promoviendo superficies 

máximas de riego (Honorable Consejo Deliberante de Pinamar, 2017). FOS verde: 

corresponde al área enjardinada, libre de construcciones, caminos, piletas, etc. Se 

calcula como un % sobre la superficie total del terreno, que no recibe riego y conser-

van su estado naturalmente agreste (Avellina, 2017). 
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Sindicales 

 

A nivel nacional aplica el Régimen General de Contratación Laboral (Ley de Contrato 

de Trabajo 20.744) y concordantes, Ley de Empleo 20.013 y Ley de Riesgos del tra-

bajo 24.557.  

En la actividad propia de la empresa participa el Sindicato de Empleados de Comer-

cio (SEC) y Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE - per-

sonal de desmonte), ambos de baja conflictividad. Con respecto a los trabajadores 

rurales, se presenta disparidad de salarios con el personal afiliado a Unión Trabaja-

dores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) que realiza tareas similares en el 

golf. En las obras de infraestructura, se utiliza personal tercerizado, no teniendo re-

lación directa con los sindicatos correspondientes (Avellina, 2017). Uno de los sindi-

catos de mayor fuerza es el de camioneros por lo que el transporte de materiales 

necesario puede verse afectado en caso de paros. 

Capacitación y entrenamiento de la mano de obra: fundamentalmente actividades de 

prevención y seguridad en el trabajo para disminuir tasa de siniestros por accidentes 

laborales. 

 

b. Análisis del entorno de negocios o micro entorno 

 

Para el estudio del entorno de negocios, a continuación se realiza un análisis de las 

cinco fuerzas de Porter: 

Peligro de entrada de nuevos competidores 
 

Barreras de entrada  

La principal barrera de entrada es el capital necesario para el desarrollo de loteos: 

inversiones en tierra, obras de infraestructura y su inmovilización en el tiempo hasta 

la venta. Los desarrolladores buscan asociarse con propietarios de tierras rurales, 

los cuales la ceden y reciben lotes a cambio. Si bien esta modalidad resuelve parte 

del problema, continúa siendo limitante la inversión necesaria en infraestructura. En 
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algunos casos, las loteadoras invierten en la construcción de un showroom y co-

mienzan la venta con el objetivo de recaudar fondos e iniciar las obras. Los compra-

dores iniciales toman un alto riesgo hasta la materialización de lo prometido.  

Dentro de Pinamar, otra de las barreras de entrada es la propiedad de la tierra dis-

ponible para desarrollos inmobiliarios. En segundo lugar, la experiencia en la zona y 

la escala también son barreras, requiriendo conocimiento en fijación de médanos, 

implantación de rodales con especies adaptadas y en un punto de desarrollo óptimo 

para iniciar las labores de loteo.  

La diferenciación del producto está dada por: ubicación preferencial y cercanía a lu-

gares de interés, zonificación de acuerdo al código de ordenamiento urbano, la per-

cepción de exclusividad por parte de los clientes y las características en particular de 

cada desarrollo: barrio cerrado o abierto, infraestructura de servicios, superficie de 

los lotes, paisajismo, espacios de uso común y amenities.  

Considerando lo desarrollado, dentro de la Ciudad es poco probable la aparición de 

nuevos competidores, no obstante existe la posibilidad de nuevos desarrollos en las 

localidades aledañas ya que cuentan con terrenos disponibles. Se ubican a mayor 

distancia del frente marítimo, no cuentan con infraestructura de servicios públicos y 

en muchos casos se encuentran desprovistos de forestación, por lo que su ingreso 

dependerá de una rápida implantación y de la velocidad de crecimiento de las espe-

cies elegidas. 

 

Rivalidad entre competidores actuales 
 

Cariló: los herederos de su fundador, Héctor Manuel Guerrero, son propietarios de la 

tierra disponible. Poseen dificultades para la aprobación de nuevos loteos, dado que 

los vecinos de la ciudad, han constituido zonas de paisaje protegido (Honorable 

Concejo Deliberante de Pinamar, 2006). Actualmente existen dos nuevos desarrollos 

de Cariló de Guerrero S.A., comercializados por ISantamarina: el Barrio Zorzal y Ba-

rrio Constancia. Zorzal posee una superficie de 22 has y 9 manzanas, lotes entre 

1000 y 2000 m2, tendido de red cloacal, eléctrica, agua, gas y sistema de cámaras 

de vigilancia (Carilo.com, s.f.). Las condiciones de venta son: Anticipo de 40% en 



26 
 

dólares y financiación hasta 30 cuotas fijas en dólares, abonables en pesos a la coti-

zación del Banco Nación (ISantamarina, s.f.). Constancia se encuentra vendido y 

existe reventa. Ubicado en una superficie de 10 ha, con 49 lotes unifamiliares de 

1200m2 promedio, red cloacal, energía eléctrica, agua, gas natural y tendido de ca-

ñerías de telefonía, internet y televisión (Carilo.com, s.f.). 

Costa Esmeralda: iniciado en 2004 a 13 km de Pinamar, se divide en 15 barrios (de-

portivo, golf, ecuestre, departamentos al golf – en construcción – entre otros). Cuen-

ta con 1250 casas construidas sobre 3850 lotes subscriptos (Costa Esmeralda, 

2016). Con una superficie total de 900 ha, los lotes en promedio poseen 1000 m2 y 

su valor, dependiendo de la zona, oscila entre los USD 29.000 - 63.000 (Urruti 

Inmobiliaria, 2017). No están completas áreas de infraestructura comunitaria y co-

mercial. Sólo cuenta con una proveeduría, por lo que sus residentes deben trasla-

darse a Pinamar o General Madariaga para comprar insumos básicos. Se venden 

con posesión inmediata, suscribiendo a un fideicomiso al costo. No se conoce fecha 

de escrituración aproximada (EIDICO, s.f.). 

Villa Robles: sobre km 374 de la Ruta 11, ofrece 7 barrios residenciales temáticos, 

monitoreo por cámaras, control de ingreso y seguridad, área deportiva: golf, cancha 

de futbol, pileta, tenis, canchas de polo, club de playa y pista de aterrizaje. Proyectan 

edificios multifamiliares y hoteleros, centro cultural y comercial, oficinas, colegio bi-

lingüe y un hotel 7 estrellas. Hangares para aviones privados y helicópteros, y mari-

na para embarcaciones. Se observa progreso en la primer etapa, de menor requeri-

miento en infraestructura: los barrios Albatros, Serena y Brisas. Cuenta con sus pri-

meras casas construidas y el ingreso (Villa Robles, s.f.). 

 

Nuevos entrantes 

La Mansa “Green City”: anunciado en 2011, se encuentra a 1 km de Pinamar, ofrece 

79 chacras con una superficie entre 7500 y 12000 m2, área náutica con lago artificial 

y 42 edificios a construir. Contempla áreas comerciales y hotelería. Si bien han 

transcurrido 7 años, sólo se encuentra construido el ingreso y algunos caminos in-

ternos (La Mansa Green City, s.f.). Es comercializada por Ambiente y Territorio SA. 

Representa un riesgo de nuevo entrante. 
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North Beach Villas: iniciado en 2015, vecino de Costa Esmeralda, ofrece un comple-

jo de residencias, villas residenciales y apart hotel, área comercial, parador de playa, 

cancha de golf de 9 hoyos y 2 canchas de polo. Ocupa una superficie de 278 ha y es 

comercializado por Toribio Achaval, con desarrollo de Grupo Cioffi (North Beach 

Villas, s. f.). Actualmente se observa progreso de obras sobre las primeras villas, con 

fecha estimada de entrega en octubre 2018 (Toribio Achaval, s. f.) 

Montecarlo: si bien se encuentra en la zona de interés, no puede considerarse com-

petidor producto de problemas legales y su imposibilidad de escrituración. Su co-

mercialización inició sin tener planos aprobados, ni la infraestructura de servicios 

mínima requerida por la Ley de Uso de Suelos Nº 8912 (Diario Pionero, 2017). En 

esta zona, surge el proyecto Dunas de Pinamar sobre la Ruta 11 km. 385: barrio ce-

rrado con lotes de superficie promedio de 1.000 m2, 40 ha de dunas para área off 

road, departamentos, centro comercial, club hípico y chacras entre 5.000 y 10.000 

m2 (Oviedo, 2017). En la actualidad no se observa progreso de obras, existiendo de-

nuncias realizadas por la Comisión de Planeamiento del Municipio, sobre la transpa-

rencia de la empresa loteadora, ya que opera sin aprobación y el impacto ecológico 

negativo del proyecto (Diario Pionero, 2017). 

Dentro de Pinamar, existen múltiples inmobiliarias que se ocupan de alquileres y re-

venta de lotes y casas, pero no desarrolladoras. Las empresas interesadas en la 

construcción de edificios multifamiliares y comerciales, deben comprar los lotes para 

sus emprendimientos a Pinamar S.A.  

 

Presión de productos sustitutos 
 

Como principales sustitutos, se consideran las casas y departamentos para vivienda 

permanente y/o veraneo (segunda vivienda). Existe un sector de consumidores que 

prefiere comprar casas terminadas para evitar las gestiones de la compra de un lote, 

los trámites de permisos y las dificultades de la construcción. 

En el último tiempo se ha registrado un creciente interés en departamentos dentro 

de complejos con amenities y servicios. Proporcionan a sus propietarios la comodi-

dad de delegar tareas en la administración del consorcio, menores costos en compa-
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ración a los de una casa, la posibilidad de alquilarlos y mayor seguridad (CEDU, 

2017). 

 

Poder negociador de los compradores 

 

Los distintos tipos de clientes pueden dividirse en dos categorías: ocasionales y re-

currentes. Los clientes ocasionales son consumidores finales que compran por única 

vez, ya sea para vivienda permanente o segunda vivienda. Mientras que los recu-

rrentes son fundamentalmente inversores: buscan revender luego de la posesión o 

la construcción de casas para alquiler o venta. A su vez, hay inversores de gran ta-

maño que compran lotes multifamiliares, comerciales u hoteleros para desarrollos 

propios. De acuerdo a la naturaleza del pago de la operación y el número de lotes 

comprados, pueden poseer mayor o menor poder de negociación en cuanto al precio 

y entrega de la posesión de los lotes (Avellina, 2017). 

Dentro de los consumidores finales, se ha manifestado un creciente poder mediante 

el uso de redes sociales, creando grupos de Facebook donde comparten informa-

ción, preocupaciones y opiniones sobre las empresas. A su vez ocasionalmente, los 

consumidores finales coinciden con otros grupos de interés, pudiendo ser emplea-

dos de proveedores o de las mismas empresas desarrolladoras. 

 

Poder negociador de los proveedores 

 

Las actividades de las empresas loteadoras generan una compleja red de proveedo-

res de distintas características y tamaños. En algunos casos se trata de relaciones 

prolongadas en el tiempo y con confianza entre las partes, mientras que en otros son 

temporales o esporádicas (Avellina, 2017). 

 En el siguiente cuadro se detalla los principales proveedores disponibles en la zona: 
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Descripción Proveedores Poder de negociación 

Obras viales 
 
Consolidado de calles y 
empresas de servicios de 
la construcción. Productos 
no diferenciados 

Grandes: Organización 
ITAR y De Vito y Cia. Em-
presas del rubro más impor-
tantes del partido. 

Medio (sector concentrado). 
Acuerdos de canje por lotes 
o parte de precio. 

Pequeños: alquiler de ma-
quinaria y corralones de 
materiales de construcción. 

Bajo, operaciones poco sig-
nificativas, muchos provee-
dores. 

Red eléctrica 
 
Alumbrado público y red 
media y baja tensión. 

HP Electric principal pro-
veedor. Experiencia y bue-
nas relaciones con la Coop. 
de Agua y Luz de Pinamar. 

Alto, es vital para la aproba-
ción de las obras y su cone-
xión a la red. 

Recursos Humanos 
 
Mano de obra de cons-
trucción, desmonte, vivero 
y administración. 

Involucran múltiples conve-
nios, por ejemplo: UATRE, 
UTEDyC y SEC. 

Bajo, disponibilidad en la 
zona y se trata de sindicatos 
de baja conflictividad. 

Caños y tuberías 
 
Caños de pvc, tapas de 
desagüe, bocas de tor-
menta, etc. 
 

Caños de PVC: los princi-
pales proveedores son 
Amanco y Tigre. 

Bajo: dado el descenso de 
ventas del sector en la actua-
lidad. Existe alta competen-
cia, pudiéndose negociar 
descuentos. 

Tuboforte (menor tamaño) y 
Redisan (tapas y bocas de 
tormenta). 

Materiales eléctricos 
 
Cables - Celdas eléctricas  
Pequeños materiales 
 

Schneider Electric (celdas 
según normativa solicitada 
por CALP) y Prysmian (ca-
bles). 

Alto, fijan los precios y tér-
minos de pago.  
 

Materiales no diferenciados: 
Casa Blanco (Mar del Plata) 
y Electricidad Patricios.  

Bajo, se pueden obtener 
descuentos de hasta 20% y 
plazos de financiación de 30-
60-90 días. 

Asesores técnicos 
 
Agrimensores, legales, 
arquitectos, paisajistas, 
agrónomos, diseño de 
elementos de espacio 
público, comunicación, 
sistemas de TI, contado-
res, etc. 

Externos a las empresas 
desarrolladoras, se contra-
tan por proyecto. 

Medio. Existen múltiples pro-
veedores 
Alto: El Agrimensor es vital 
para la aprobación de planos, 
gran experiencia en la ges-
tión y relaciones con el sector 
público. 

Tabla 2: Proveedores 

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por Pinamar S.A. 
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En conclusión, el entorno de negocios para nuevos jugadores resulta poco atractivo 

debido a múltiples factores:  

 Deben superar barreras de entrada como la propiedad de la tierra, la adquisi-

ción del know-how necesario para labores de fijación o bien dejar transcurrir 

el tiempo para el crecimiento de los rodales en el caso de no conseguir tierra 

forestada. A su vez, deben entablar relaciones con sectores públicos para ob-

tener permisos para operar en la zona, y desarrollar una red de proveedores 

que permita una adecuada provisión y cumplimiento de cronogramas de obra. 

 Existen muchos competidores en la zona de interés. Específicamente en Pi-

namar: Pinamar S.A. no sólo representa un competidor de gran tamaño, sino 

que también posee experiencia, expertos, buenas relaciones con stakehol-

ders, y es propietario de la tierra disponible.  

 Si bien, en algunos rubros, existen múltiples proveedores con bajo poder de 

negociación. Existen otros de gran tamaño que establecen las condiciones de 

trabajo y pago. Los nuevos entrantes, deberán tener un tamaño considerable 

para negociar favorablemente con los mismos, o bien contar con fondos sufi-

cientes para realizar pagos al contado o financiaciones más cortas. 

 En cuanto a los consumidores, su poder de negociación es variable, pero 

asignan gran importancia a la reputación de las desarrolladoras. Nuevos en-

trantes deberán contar previamente con una buena reputación en el rubro in-

mobiliario para poder generar confianza. 

No obstante siendo que este plan de negocios se realiza en base a un proyecto en 

desarrollo de Pinamar S.A. es pertinente considerar la actual posición competitiva de 

la empresa. En este caso no existen barreras de entrada como la propiedad de la 

tierra, ni la necesidad de adquirir know-how para realizar sus actividades. La empre-

sa cuenta con experiencia previa en loteos de gran escala: La Herradura, Tridente V, 

Álamos II y Pinamar Norte. A su vez posee relaciones fluidas con los sectores públi-

cos y diferentes stakeholders cultivadas mediante décadas de trabajo conjunto en la 

Ciudad. Su red de proveedores es amplia, con buen poder de negociación producto 

de años de trabajo y confianza. En cuanto a los consumidores, la empresa cuenta 
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con una buena reputación luego de operar durante 75 años en la zona y ser los fun-

dadores de la ciudad. 

 

c. Análisis FODA 

 

En base a lo desarrollado en los puntos anteriores, se analizaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de Pinamar S.A.: 

Fortalezas Oportunidades 

 
 Empresa fundadora de Pinamar,  

gran experiencia en la zona. 
 Know-How especializado en desarro-

llos inmobiliarios.  
 Propiedad de tierra lista para lotear 

(forestada). 
 Buenas relaciones con grupos de 

interés. 
 Respirá Pinamar. 

 

 
 Creciente preocupación por la inse-

guridad: aumenta demanda de ba-
rrios cerrados. 

 Demanda insatisfecha de servicios 
complementarios/amenities. 

 Crecimiento demográfico en la zona. 
 Cambios en el estilo de vida: aumen-

ta el interés por la vida sana y las ac-
tividades al aire libre. 

 

Debilidades Amenazas 

 
 Dependencia de algunos proveedo-

res. 
 Financiamiento limitado por el cobro 

de cuotas a clientes y la capacidad de 
crear productos con demanda. 

 Organigrama poco definido, superpo-
sición de roles. 
 

 
 Riesgo de aprobación de planos. 
 Inestabilidad: Tipo de Cambio y ci-

clos económicos. 
 Inseguridad jurídica. 
 Alto costo impositivo. 
 Posibles competidores entrantes: La 

Mansa, Dunas de Pinamar. 
 Cambio de preferencias: departa-

mentos sobre casas. 
 

 Tabla 3: FODA 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis precedente e información brindada por Pinamar 

S.A. 

En consecuencia, los futuros desarrollos de la empresa deberán tener en cuenta 

nuevas oportunidades y cambios en la demanda de productos. Es recomendable, 

que los mismos ofrezcan cierta flexibilidad para adaptar algunas de sus característi-

cas: por ejemplo incluir lotes multifamiliares para la construcción de departamentos. 

Puede también considerarse la búsqueda de socios estratégicos, por ejemplo pro-

veedores, para resolver problemas de financiamiento. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

a. Análisis de la industria y su cadena de valor 

 

La actividad de las empresas desarrolladoras implica diversas actividades que ini-

cian desde procesos de transformación/producción hasta la etapa de comercializa-

ción. En algunos casos, incluso se convierten en constructoras. Dependiendo de la 

escala de sus operaciones, puede existir integración vertical hacia adelante cuando 

realizan ventas en forma directa, aunque existen casos donde la comercialización es 

realizada por inmobiliarias y martilleros. 

 

Dada la multiplicidad de insumos requeridos por la actividad, no es frecuente que las 

empresas incursionen en su producción. No obstante, suelen recurrir a acuerdos de 

canje con proveedores, incluso en el alquiler de servicios de maquinaria pesada. 

 

 

Ilustración 5: El sector inmobiliario: empresas desarrolladoras 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por Pinamar S.A. 
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Pinamar S.A. realiza actividades de transformación y comercialización en forma di-

recta, adquiriendo materias primas y servicios a terceros, y atendiendo a distintos 

segmentos de consumidores finales. 

 

 

Cadena de valor de Pinamar S.A. 

 

Ilustración 6: La cadena de valor de Pinamar S.A. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por Pinamar S.A. 

 

b. Análisis y descripción del consumidor 
 

Con el objeto de obtener información sobre potenciales compradores de lotes, se 

realizó una encuesta de carácter intencional y dirigida (Sampieri, 2010). Su finalidad 

fue indagar sobre su estilo de vida, preferencias de actividades en un destino vaca-

cional, comportamiento e intención de compra. Se incorporaron preguntas de tipo 

cualitativo para conocer sus opiniones respecto a amenities a incluir dentro del pro-

yecto y si estarían dispuestos a abonar servicios adicionales dentro de las expensas. 

La encuesta se realizó mediante un formulario electrónico enviado por email a un 

grupo de 2063 individuos perteneciente a base de datos de Pinamar S.A. El mismo 

está formado por: 366 clientes que han comprado lotes con anterioridad y 1697 
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huéspedes del Hotel Playas (entre 2016 y primer semestre de 2017), propiedad de la 

empresa. La muestra quedo conformada por 186 individuos que respondieron la en-

cuesta (tasa de respuesta: 9.01%). Se trata de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia (Sampieri, 2010). La elección de estos grupos obedece a la necesidad 

de enfocar la encuesta y obtener opiniones de un público que elige a Pinamar como 

su lugar de residencia o vacaciones.  

Se incluyeron 17 preguntas (Anexo 1):   

 12 con opción de respuestas,  

 2 condicionales,  

 2 de respuesta múltiple (y opción de agregado de “Otro”), 

 1 de escala de valoración (En desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, neu-

tral, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo).  

La encuesta fue respondida por 186 personas entre el 18 de agosto de 2017 y el 1 

de septiembre de 2017, segmentándolas de la siguiente manera: 

 Geográfica: habitantes de Argentina que vacacionan o viven en Pinamar. 

 Demográfica: Edad: Mayores de 21 años o Género: Masculino y Femenino. 

 Por tipo de cliente: cliente de Pinamar S.A., La Herradura o Playas Hotel. 

Caracterización de los encuestados: 

 

Ilustración 7: Sexo y Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta. 
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Ilustración 8: Caracterización de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta. 

 

Respecto a sus hábitos, preferencias y actividades a realizar durante sus vacacio-

nes: 

 

Ilustración 9: Duración de las vacaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta. 
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Ilustración 10: Tipo de hospedaje y hábitos de playa 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta. 

 

Ilustración 11: Actividades en vacaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta. 

 

 

Dentro de esta pregunta, los encuestados completaron la opción “Otros” con suge-

rencias: “Kayak”, “Futbol”, “Comodidad”, “Aventura”, “Boliches”, “Spa”, “Lugares his-

tóricos y culturales”, “Turismo rural”, “Entretenimiento para niños”, “Lectura”, “Músi-

ca” y “Limpieza y reparación visual”.  
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Respecto a la compra de lotes en Pinamar y su motivo respondieron: 

 

 

Ilustración 12: Compra de lotes o vivienda en Pinamar y motivación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta. 

 

Preguntas relativas al proyecto:  
 

 

Ilustración 13: Amenities de interés 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta. 

 

Sugirieron en la opción “Otros”: “Tenis”, “Cancha de futbol”, “Sauna, sala de masajes 

y relax”, “Seguridad” y “Sistema de seguridad y salud”. 
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Ilustración 14: Expensas versus servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta. 

 

Teniendo en consideración que el presente trabajo se realiza en el marco de un pro-

yecto que se encuentra en desarrollo se agregó, a pedido de Pinamar S. A., una 

pregunta con el objeto de medir el interés concreto de los encuestados y obtener 

datos de contacto en caso de respuesta afirmativa. Los resultados fueron los si-

guientes: 

 

Ilustración 15: Encuestados que desean ser contactados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta. 

 

En relación a estos resultados resulta interesante destacar: 

 La mayoría de la muestra reside en zonas cercanas: Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y Gran Buenos Aires (67.7%) y Resto de la Prov. de Buenos Ai-

res (28.5%). 
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 Para su alojamiento prefieren: 48% hotel, 24% vivienda propia y 16% alquilar 

casa. 

 De los individuos que respondieron haber comprado lotes, predominantemente 

lo hicieron para construir una vivienda secundaria (52%), un 31% como inver-

sión y solo un 17% para vivienda permanente. 

 De los 23 que manifestaron comprar lotes como inversión, lo hicieron princi-

palmente para su posterior reventa (48%) y en segundo lugar para construcción 

y alquiler (43%). 

 En base a los 186 encuestados, los amenities de mayor interés fueron: pileta 

cubierta (116), senderos (98), gimnasio (97) y acuerdo con club de playa (96). 

 Sin embargo, sólo 24 de los encuestados manifestaron interés en la inclusión 

de un acuerdo con el club de golf. Mientras que, al ser consultados si estarían 

dispuestos a abonar expensas por tener incluido el servicio: 38 respondieron 

estar de acuerdo y parcialmente de acuerdo, y 62 se manifestaron neutrales. 

Los restantes no estarían dispuestos, por lo que de considerar incluir el golf 

como servicio sería prudente que sea de carácter optativo, y sólo incluirse en 

las expensas de aquellos que lo elijan.  

 En cambio, contar con el servicio de club de playa fue elegido por 96 de los 186 

encuestados. Luego, al ser consultados por la inclusión de su costo en las ex-

pensas 82 respondieron estar de acuerdo y parcialmente de acuerdo, y 34 se 

manifestaron neutrales. Los restantes no estarían dispuestos, por lo que tam-

bién debería considerarse brindarlo como un servicio optativo. 

 

c. Análisis de la competencia actual y potencial 

 

Con el fin de profundizar el análisis realizado en el punto 3.b., se visitaron páginas 

web de los emprendimientos y sus redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. A 

su vez, mediante formularios de contacto se elevaron consultas respecto a: disponi-

bilidad de lotes, formas de pago, valores de expensas y fechas estimadas de pose-

sión y escrituración. 
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Sobre Villa Robles se obtuvo amplia información de sus representantes de venta al 

igual que Costa Esmeralda. Ambos poseen redes sociales activas con fotos de alta 

calidad y muestran una comunidad activa de seguidores. Su comunicación es con-

sistente a través de las distintas redes. 

 

En el caso de Dunas de Pinamar, no respondieron al contacto y durante 2017 úni-

camente publicaban anuncios en la página inmobiliaria Prosperati, sin indicar metra-

je de lotes ni especificaciones. Se intentó contactar mediante Prosperati a la empre-

sa vendedora nuevamente sin éxito. Los avisos fueron eliminados del sitio al ser 

consultado en enero/2018. Su página de Facebook no registró actividad entre marzo 

de 2017 y enero 2018. 

 

En cuanto a La Mansa – Green City tampoco se recibieron respuestas, los lotes son 

comercializados por la inmobiliaria Arocha y publican anuncios en Mercado Libre. 

Las redes sociales están activas y muestran avance de las obras. 

 

No se incluyó a North Beach en las consultas, ya que es un emprendimiento enfoca-

do en departamentos y villas, siendo un producto diferente y no un competidor direc-

to, apunta a un segmento similar al interesado en comprar condominios en Miami. 

En cuanto a Cariló, el barrio Constancia tampoco fue considerado ya que se encuen-

tra comercializado y en etapa de reventa. Respecto a Constancia cabe destacar que 

fue lanzado en el 2010, luego de varios años sin que se realizara un emprendimiento 

en la zona. 

 

Dentro de la información obtenida se encuentran la ubicación y los Master Plan de 

cada uno de los emprendimientos (Anexo 2), pudiéndose comparar su ubicación re-

lativa (Anexo 3). Se analizaron las características de cada uno, precios de venta y 

formas de pago, avances del proyecto, comercialización, estrategia de comunica-

ción: página web, redes sociales, anuncios, publicidad y “USP” (Unique Selling Pro-

position). 
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Competidor Producto Precios Comercial Estado Observaciones 

 

 

 

Villa 
Robles 

 
 
7 Barrios  
 
Amenities: 
cancha de 
golf, laguna 
artificial, Club 
House, área 
comercial, 
hotel, club de 
playa, tenis, 
polo, pista de 
aterrizaje y 
marina. 
 

 
 
Entre USD 
65.000 - 90.000 
(800 m2 aprox). 
 
- Contado: 
10% dto.+ 5% 
(const. inme-
diata) 
- Anticipo 30% 
+ 12 ctas o 40% 
+ 18 ctas. 
 
Precio m2 
promedio: 
USD 94.- 
 

 
Venta directa. 
 
Publicidad: 
página web, 
Facebook, 
Instagram y 
publicaciones 
en diarios (La 
Nación Pro-
piedades) 
 
USP: “Ese 
lugar al que 
siempre vas a 
querer volver” 
 

Inicio: 2015 
 
Solo desarrollo 
de etapas de 
menor infraes-
tructura. 
 
Segunda eta-
pa estimada 
para 2020. 

Posesión inme-
diata 
 
No se puede 
precisar fecha de 
escritura. 
 
Expensas: 
$2.000/lote o 
$4.000 por casa 
terminada. 

Costa 

Esmeralda 

7 áreas: Bos-
que, Golf, De-
portivo, Ecues-
tre, Marítimo, 
Residencial, 
Senderos.  

Amenities: 
laguna, segu-
ridad, provee-
duría, parado-
res de playa, 
golf, club hou-
se, tenis, polo, 
vóley, futbol, 
picadero, gim-
nasio. 

Según barrio y 
forma de pago, 
fideicomiso al 
costo en cuotas 
(ajuste por in-
flación, obras 
adicionales, 
etc). 
 
Precio m2 pro-
medio: USD 
37.- (difiere 
según el avan-
ce del barrio: 
entre USD 23 - 
55.-) 

Venta: Sistema 
Eidico, Comer-
cializa JPUrruti 
 
Publicidad me-
diante página 
web propia, y 
páginas de 
EIDICO y JP 
Urruti, newslet-
ter, Facebook, 
Instagram. 
App propia. 

USP: “Conectá 
con tu estilo” 

Inicio: 2004. 
 
1250 casas 
finalizadas y 
150 en obra. 
 

3860 lotes 
suscriptos 
(Sept. 2017). 

Activa reventa: 
EIDICOM y Mer-
cado Libre. Los 
precios difieren 
de los publicados 
por JPUrruti. 
 
Expensas a la 
finalización del 
cronograma de 
pagos.  

Posesión inme-
diata en algunos 
barrios, no se 
respondió sobre 
la escritura. 

Dunas de 
Pinamar 

Village: tenis, 
fútbol, plaza, 
club vacacio-
nal. Village I, 
254 lotes, 
sup. 1.000 
m2 y depar-
tamentos. 
Chacras:lago, 
seguridad,  
hípico, centro 
comercial 
(5.000 – 
10.000 m2) 
Off road: bar, 
guardería y 
taller. 

Precios  
variables: 
USD 50.000 - 
55.120 
(Prosperati, 
2017) 
 
- 30% anticipo, 
10% refuerzo 
(cuota 12) y 
saldo en 24 
cuotas. 
 
No publican 
metraje. 

Venta Directa: 
anuncios en 
Prosperati. 
 
Publicidad: pá-
gina web, Fa-
cebook, Insta-
gram y publi-
caciones en 
diarios (La Na-
ción Propieda-
des). 
 
USP: “Tu lugar, 
todo el año” 

Inicio: 2017 
 
 
Se observa 
construcción 
de pórtico de 
ingreso. 

No existe apro-
bación de orde-
nanza municipal. 
Iniciaron venta 
sin habilitación. 
 
 
 
Se enviaron con-
sultas poremail y 
dejó teléfono pa-
ra hacer primer 
contacto sin ob-
tener respuesta. 



42 
 

Competidor Producto Precios Comercial Estado Observaciones 

La Mansa 
Green City 

79 chacras, 
42 edificios y 
17 lotes co-
merciales, 
club house, 
centro depor-
tivo, casino, 
lago, hotel, 
shopping, 
club de playa, 
amarras, club 
nocturno. 
 
La Isla: 230 
lotes (600-
900 m2). 

Precios varia-
bles: la isla 
600-720 m2 
entre USD 
60.000 – 
83.000. 
 
Contado o 
Financiado: 
50% anticipo y 
saldo en cuo-
tas. 
 
Precio m2 
promedio: 
USD 122.- 

Venta directa: 
Ambiente y 
Territorio S.A.  
y Arrocha Pro-
piedades. 
 
Publicidad: 
página web, 
Facebook, 
Carteles de 
lona en ruta: 
La Mansa y 
“Próximamente 
hotel casino 
internacional”. 
 
No se encontró 
en medios 
gráficos. 

Inicio 2011. 
 
2017: Cartel 
de ingreso, 
dragado de 
laguna, algu-
nos caminos 
internos (área 
chacras). 

Ordenanza apro-
bada en 2012. 
 
Mayor lejanía a la 
costa. 
 
Se intentó hacer 
un primer contac-
to vía email y se 
dejó teléfono, sin 
respuesta. 

Tabla 4: Análisis comercial competidores 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de sitios web de competidores, consultas a 

sus representantes de ventas y redes sociales. 

 

Como resultado se considera que en la actualidad, los principales competidores den-

tro son Villa Robles y Costa Esmeralda. Ambos se encuentran con mayor avance y 

cierto grado de consolidación. La Mansa - Green City y Dunas de Pinamar se consi-

deran futuros entrantes y no poseen experiencia suficiente en la zona. Su falta de 

respuesta ante los contactos puede indicar que no se encuentran comercializando 

activamente. 

 

d. Análisis del mercado potencial - estimación de la demanda 

 

Se considera dos tipos de demanda, la correspondiente a lotes para vivienda per-

manente y aquellos destinados a segunda vivienda. Respecto al primer tipo se anali-

zaron distintas variables que permiten suponer como será su comportamiento en los 

próximos años: 

 

De acuerdo al Censo 2010, la población de Pinamar ascendía a 25.728 habitantes. 

Según datos del padrón electoral, los últimos 10 años se observó un crecimiento de 



43 
 

la población estable de un 79%, dando un promedio de crecimiento cercano al 8% 

anual, el cual se espera se mantenga en los próximos años. En base a ambos con-

ceptos se estima, en el 2024, una población estable de 75.000 habitantes.  

 

 

Ilustración 16: Crecimiento Poblacional estimado de Pinamar 2010-2024. 

Elaboración propia en base al Censo 2010 (INDEC) y Padrón Electoral (Cámara Nacional Electoral) 

 

Datos del Consejo Escolar indican que la matricula (Jardín de Infantes, Primaria, Se-

cundaria y Ed. Especial) aumentó un 17% en los últimos 5 años, cercano a un 3% 

anual (Anexo 4). Se espera la tasa de crecimiento se mantenga constante. Teniendo 

en consideración ambas observaciones se puede suponer que una parte del aumen-

to poblacional se debe a individuos mayores de edad que se mudan a Pinamar des-

de otras localidades y no al propio crecimiento vegetativo de la población. 

 

Respecto a Telpin, se obtuvieron datos de nuevas altas de servicio. Darío Oliver, 

Gerente General, explicó que las altas de líneas telefónicas no son un buen indica-

dor de crecimiento, ya que el uso de las mismas ha llegado a una meseta y empezó 

a decaer. Se observa crecimiento de internet pero, al ser un servicio nuevo, puede 

llevar a estimaciones demasiado optimistas si se busca relacionarlo a la población. 
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Ilustración 17: Altas de servicio - líneas telefónicas e internet 

(Telpin, 2017) 

Respecto a los servicios de la CALP, los últimos 5 años, las altas de suministro eléc-

trico aumentaron una tasa promedio del 2,4% anual, mientras que las de agua co-

rriente y servicios sanitarios crecieron al 2.8% y 2.6% respectivamente (Anexo 5). 

 

No existen datos disponibles en nuestro país del mercado de la segunda vivienda 

para vacaciones, pero es importante considerar que en comparación al mercado de 

primer vivienda, se ve afectado en forma pronunciada cuando existe caída de la 

economía (Shaw, 2017). Por este motivo, para realizar una aproximación, se obser-

varon distintas variables, como el interés en Pinamar como destino de veraneo. De 

acuerdo a la Secretaria de Turismo, entre 2007 y 2017, los arribos durante enero y 

febrero variaron un 40%, un crecimiento anual promedio de 3.7%. Vale considerar 

que en 2016 se registró una importante caída en el número de visitantes. En el 2017 

la actividad comenzó a recuperarse. 

 

 
 

Ilustración 18: Arribos de turistas durante enero y febrero, 2007-2017. 

Fuente: Elaboración propia (Secretaria de Turismo, Municipalidad de Pinamar, 2017). 

 

A su vez, se compararon la cantidad de altas de suministros de servicios brindados 

por la CALP en los últimos 5 años en cuanto a las características del consumo. Las 
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altas que registraron consumo estable se asimilaron a la categoría de vivienda per-

manente, mientras que las de consumo temporal se las considero vivienda secunda-

ria. Se observó que la mayor cantidad de suministros corresponden a segunda vi-

vienda, no obstante en los últimos años ha crecido la proporción de vivienda perma-

nente disminuyendo la brecha. 

 

 

Ilustración 19: % de Suministros de servicios por tipo de consumo, 2012-2016. 

Fuente: Elaboración propia (CALP, 2017). 

 

Entonces, para aproximar la demanda de vivienda en los próximos 7 años se tomó el 

2,4% de crecimiento que corresponde al de servicio eléctrico, considerando que los 

servicios sanitarios y agua corriente no están disponibles en toda el área, y que se 

trata de una tasa probable en relación al crecimiento poblacional y de escolaridad. 

 

 

Tabla 5: Estimación de demanda futura de vivienda en Pinamar 2017-2024. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos brindados por CALP y proyección estimada de crecimiento. 

 

Sobre esta demanda estimada de 6918 viviendas entre 2017-2024, se debe conside-

rar que está compuesta tanto por casas como departamentos, para vivienda perma-

nente y secundaria. Asimismo, parte de esa demanda será absorbida por inmuebles 

ya disponibles en el mercado y el remanente corresponderá a demanda de lotes pa-

ra construcción de nuevas viviendas o complejos de departamentos.  
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En conclusión, si bien resulta difícil estimar con certeza el tamaño del mercado de 

vivienda secundaria y permanente, el análisis de las distintas variables relacionadas 

a ambos muestra un crecimiento constante y estable de la zona. En estas condicio-

nes, un objetivo de ventas conservador para el proyecto en desarrollo seria alcanzar 

un 5% de esa demanda estimada. 
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5. PLAN COMERCIAL 

a. Selección de segmentos a servir 

 

La Preventa se realiza con la premisa “Friends and Family”, será exclusiva para 

clientes conocidos de la empresa o referidos de los mismos y no abierta al público. 

Siendo que se trata de la venta antes del lanzamiento oficial, y que se utilizará para 

medir el interés del mercado, se concentrarán los esfuerzos en dos segmentos de-

terminados: 

 Inversores: ya sea clientes conocidos que realizan compras recurrentes o nue-

vos inversores pertenecientes al sector inmobiliario. Buscan obtener ganancia en 

la reventa, la cual realizan a la toma de posesión, donde el valor de mercado de 

los lotes tiende a elevarse significativamente. Mediante cesiones de boleto de 

compra-venta transfieren sus derechos a un tercero que luego escritura ante la 

empresa. Existen dos tipos dentro de esta categoría: 

o Grandes inversores: realizan operaciones al contado para obtener mayor di-

ferencial de precio, son fáciles de atender porque conocen la operatoria, pu-

diendo realizar varias operaciones al mismo tiempo. Suelen buscar descuento 

por volumen y ciertas características en el lote que lo hagan más atractivo pa-

ra su posterior reventa. 

o Pequeños inversores: realizan una operación por vez, en muchos casos fi-

nanciada a modo de resguardo de su capital. Requieren de mayor tiempo pa-

ra atenderlos ya que son exigentes y tienen menor experiencia. Suelen ser 

decisiones de compra meditadas y tienen urgencia en cuanto a la posesión 

para ver su inversión realizada.  

 Consumidores finales: este proyecto está enfocado a consumidores con carac-

terísticas en común: nivel socioeconómico ABC1 (alta-media alta), parejas jóve-

nes (entre 30-40 años) con o sin hijos, profesionales y doble ingreso. 

o Segunda vivienda (casa vacacional o de alquiler): habitantes del resto de 

Argentina. Fundamentalmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Bue-

nos Aires y zona Centro por la cercanía a Pinamar. Realizan operaciones fi-

nanciadas o al contado indistintamente.  
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o Interesados en lotes para vivienda permanente: habitantes locales. Si bien 

no son el segmento de mayor interés, tienen importancia porque son los pri-

meros en tomar posesión y construir ayudando a la consolidación del loteo. 

Están pendientes del progreso de las obras y frecuentemente son empleados 

de proveedores, la municipalidad e incluso la empresa. En su mayoría suelen 

financiar las operaciones mientras esperan la posesión. 

 

Perfil del comprador 
 

Sotobosque – Pinamar Norte está orientado fundamentalmente al público de Bue-

nos Aires, veraneantes, propietarios finales, habitantes de barrios privados de las 

zonas Norte, Oeste y Sur, que aprecian la cercanía de Pinamar y valoran los servi-

cios y seguridad. En un segundo lugar a habitantes del Partido de Pinamar, en bus-

ca de amenities y seguridad que no encuentran en los loteos tradicionales.  

 

b. Objetivos comerciales 

Características diferenciadoras 

 

 Único proyecto de sus características dentro de Pinamar, foco en la calidad de 

los servicios y amenities, ofreciendo soluciones a los propietarios.  

 Incorporación de prácticas sustentables 

 Áreas de esparcimiento para el fomento de las actividades deportivas y la vida 

en comunidad al aire libre. 

 Atención al cliente personalizada. 

 

Ventajas competitivas 

 

 El predio se encuentra dentro de la ciudad en una de las zonas de mayor creci-

miento en los últimos años: Pinamar Norte. 

 Siendo Pinamar S.A. responsable de su desarrollo y la empresa fundadora de la 

ciudad, su reputación es un punto de respaldo para aquellos que invierten. 
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 El predio cuenta con un bosque frondoso. Es clave dentro de la promesa de 

marca y el proyecto.  

Objetivos comerciales previstos 
 

El objetivo comercial a corto plazo, es alcanzar un hito de ventas por el total de USD 

7.000.000, suma necesaria para la realización de obras de infraestructura y ameni-

ties para 350 lotes y gastos de puesta en marcha del proyecto. Al lograrse el mismo, 

se progresará a la siguiente etapa del proyecto: el lanzamiento o venta propiamente 

dicha.  

En la preventa, el precio financiado será de USD 70/m2 y el precio contado USD 

62/m2. Teniendo en cuenta que la superficie promedio de 1000 m2, se consideran 

proporciones de venta probables las siguientes: 
 

40% Contado 

60% Financiado 

30% Contado 

70% Financiado 

(Más probable) 

20% Contado 

80% Financiado 

 
 

Tabla 6: Proporciones probables de venta según forma de pago. 

Los tres casos, resultan en la necesidad de contemplar el tamaño de la oferta inicial 

de lotes ya que según la forma de pago, se deberá vender mayor o menor cantidad 

de unidades para alcanzar el hito: 

 

 

Tabla 7: Cantidad de lotes a vender para llegar al hito de ventas. 

En conclusión, se deben vender unos 104 lotes en la proporción más probable y pa-

ra lograr el hito de ventas al precio inicial de preventa. Se realizarán obras para ofer-
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tar inicialmente 350 lotes, por cuestiones tanto de escala de las obras como selecti-

vidad de los compradores que buscan características particulares: vistas, ubicación 

relativa dentro de la manzana, cercanía a amenities, entre otros. Por ello se conside-

ra pertinente no restringir excesivamente la oferta y ofrecer mayor superficie. Esto 

contempla, la posibilidad de que la demanda supere las expectativas y un rápido pa-

saje a la etapa de venta. 

 

 

Tabla 8: Superficie para primera etapa del proyecto. 

De acuerdo a la estacionalidad de las reservas y firmas de boletos históricas de Pi-

namar S.A., se espera la siguiente distribución mensual de ventas: 

 

 

Ilustración 20: Distribución mensual % de ventas esperadas 

Fuente: Elaboración Propia en base a tendencias históricas de ventas de Pinamar S.A., 2017. 

 

c. Proveedores 
 

De acuerdo a lo desarrollado en el punto 3. b. Análisis de microentorno: poder de 

negociación de los proveedores, no existen inconvenientes de abastecimiento de 

materiales y mano de obra. En algunos casos, se pueden negociar descuentos por 

pago al contado, o conseguir financiación hasta 120 días. Es importante considerar 
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la posibilidad de realizar canjes de lotes por servicios o materiales en el caso de ne-

cesitar financiación externa. 

 

d. El producto 

 
 

Barrio con seguridad “Sotobosque – Pinamar Norte”, con amenities e infraestructura 

deportiva. El proyecto incluye servicios como vigilancia las 24 hs con control de ac-

ceso, amenities de uso común: Club House con Salón de Usos Múltiples, Cafete-

ría/Restaurant y acuerdo con Club de Playa. Dentro de la infraestructura deportiva 

se contemplan: pileta abierta y cubierta climatizada, senderos, canchas de futbol y 

gimnasio.  

 

El producto base son lotes de terreno para la construcción de viviendas, con infra-

estructura cloacal, agua corriente, eléctrica (incluye alumbrado público) y gas en la 

puerta. En la primera etapa, se ofrecerá únicamente lotes unifamiliares que contarán 

con los amenities, zonas de esparcimiento y seguridad privada. Tendrán una super-

ficie promedio de 1000 m2 y zonificación RUp (Residencial unifamiliar). 

 

Se ofrece asistencia pre-venta, mediante asesoramiento personalizado de acuerdo a 

las necesidades del cliente, y post-venta: trámites ante organismos como presenta-

ción de carpeta de obra, cambios de titularidad, impuestos, agrimensura, entre otros. 

 

En cuanto a los plazos, se espera que la preventa inicie en Enero/2018, aunque 

las obras de desmonte y apertura de calles se encuentran avanzadas. La posesión, 

se estima dentro del año 2020. La escrituración, supeditada a la velocidad de to-

ma de nota de la aprobación del plano por el Registro de la Propiedad Inmueble de 

la Prov. de Buenos Aires, será cercana a los 12 meses posteriores a la toma de 

posesión (aproximadamente fines 2021) coincidiendo con la finalización de los pri-

meros planes de financiamiento. 

 

Las operaciones están respaldadas por boletos de compra-venta, los cuales son se-

llados y declarados ante ARBA. Se detallan las obligaciones de las partes: pago de 
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cuotas y especificaciones a cumplir por la compradora en las edificaciones, servicios 

y amenities que la vendedora se compromete a desarrollar conforme avancen las 

etapas del proyecto. La posesión se notifica una vez aprobado el plano definitivo 

mediante carta certificada y luego se firma a modo de anexo de boleto. La escritura-

ción ante los Escribanos designados por la empresa, se notifica con 60 días de ante-

lación. 

 

e. Política de precios 

 

Para la fijación del precio de venta se analizaron los precios de la competencia y se 

compararon con los lotes disponibles de la empresa dentro de la zona: 

 

 

Tabla 9: Comparación precios de la competencia. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por Pinamar S.A. y publicados por competidores. 
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En base a los valores de la competencia y teniendo en cuenta las características del 

producto ofrecido, se definió para preventa, un precio de lista de 70 USD/m2. En 

cuanto a las formas de pago: se aplicará un descuento por pago al contado de 12%, 

quedando el valor del m2 en 62 USD. En el caso de optar por financiación: el anticipo 

es de 30%, y el saldo en 36 cuotas fijas sin interés en USD, las cuales pueden ser 

abonadas en pesos al tipo de cambio Banco Nación vendedor del día de pago. 

 

Al alcanzar el hito de ventas, el precio de lista aumentará a 100 USD/m2. Los des-

cuentos se mantienen en el 12% por pago al contado, al igual que la financiación en 

36 cuotas fijas. Los siguientes valores se calcularon tomando como base un lote con 

un promedio de superficie de 1.000 m2: 
 

 

Tabla 10: Precio y forma de pago. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las ventas son realizadas en forma directa por los asesores comerciales de la em-

presa, no se cobra comisión a los clientes.  
 

f. Plan de comunicación 
 

Preventa – Inicio temporada 2017-2018 

El plan de comunicación, difiere de lo habitual en la comercialización de lotes, al tra-

tarse de una preventa exclusiva para inversores “Friends and Family”. La premisa de 
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esta etapa es “Tell don’t sell”, es decir: utilizar una estrategia de comunicación silen-

ciosa, ya que no se publicará en medios masivos y se buscará generar expectativas 

respecto al desarrollo. El objeto es enfocarse en el segmento inversor y conocido, 

para evitar captar la atención del público general.  

Se realiza una propuesta del producto base, sustentada por una carpeta que incluye 

el master plan, imágenes, una lista de los atributos ofrecidos y una value proposition 

distintiva. El mensaje fundamental a comunicar es el concepto central del desarrollo: 

un lugar de descanso, lejos de la ciudad, con la serenidad del bosque y la tranquili-

dad de un pueblo con mar. Se realizará especial hincapié en el bosque, siendo éste 

de gran extensión dentro del proyecto y estando en consonancia con la iniciativa 

“Respira Pinamar”. 

Los medios a utilizar son:  
 

 Canal directo - Mails personalizados y contacto telefónico: apunta a clien-

tes conocidos, inversores recurrentes o consumidores finales. Mediante uso 

de la base de datos existente se los puede segmentar de acuerdo a sus ca-

racterísticas. Por ejemplo: lotes comprados con anterioridad, zonas, superfi-

cie, estado civil, ocupación, nivel de ingresos, cumplimiento de planes de fi-

nanciación, etc. 

 Canal Vía Pública: Carteles en cerco de obra, por ejemplo “Aquí se constru-

ye el próximo barrio de Pinamar S.A.” o “Próximamente Sotobosque - Pinamar 

Norte”. 

 Canal medios gráficos: publicidad en diario Pionero para atraer a la pobla-

ción local: fotos del bosque, “Pinamar S.A. está construyendo un nuevo ba-

rrio”. 

 Relaciones con prensa: evento en Febrero 2018 coincidiendo con el 75º 

aniversario de la fundación de Pinamar, invitaciones a periodistas del rubro 

inmobiliario a recorrer la zona, gacetillas de prensa.  

El diseño de los soportes visuales será realizado por una empresa de comunicación, 

mientras que la contratación de la publicidad en prensa y envío de mailings persona-

lizados estará a cargo del área comercial de la empresa. 



55 
 

 

Etapa Lanzamiento - Verano 2018-2019 y Post Lanzamiento – Verano 2019-2020 

 

Estrategia de comunicación de alta visibilidad a los efectos de captar la atención del 

público general, se acompaña con la instalación de Showroom e inicio de la venta 

abierta. 

Los medios a utilizar son: 

 Canal Digital: website y newsletters, con información actualizada, presencia 

en redes sociales (Instagram y Facebook). Publicación periódica de fotos del 

proyecto incluyendo el bosque,  avances de obra y estilo de vida.  

 Canal Gráfico: publicación de avisos en diarios y revistas (La Nación, Clarín, 

Cronista, Ambito, Noticias, etc.). Edición de revista propia “Sotobosque” de 

distribución en oficinas, showroom, Playas Hotel y Links Pinamar. 

 Canal Vía pública: carteles en rutas de acceso, Camino Parque y Olimpo. 

Cercos perimetrales de madera tipo Kentucky acompañados por plantas or-

namentales con el objeto de comunicar atributos silenciosamente: seguridad, 

naturaleza y otras características del proyecto. Presencia de promotoras para 

lograr activaciones en zonas de alta afluencia de los segmentos objetivo: bal-

nearios del norte, golf, centro comercial y eventos. 

 Local: ambientación de las oficinas de atención al cliente, instalación de 

Showroom en ingreso principal. En la temporada 2018-2019 se espera tener 

apertura de todas las calles e ingreso principal. En 2019-2020 el club house 

estará disponible junto con el resto de la infraestructura social. 

 Prensa: se continuará con el desarrollo eventos de verano, entrevistas con 

periodistas del rubro y gacetillas. 

 

El presupuesto necesario para llevar a cabo el presente plan de comunicación se 

estima en: 
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Tabla 11: Presupuesto de Comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Distribución 

 

Por el tipo de producto, no existe distribución física. La entrega de los lotes se reali-

za mediante la toma de posesión de los mismos, una vez que las obras están finali-

zadas y se obtiene aprobación oficial del plano de subdivisión. La notificación se rea-

liza por medio de carta certificada para evitar desacuerdos respecto a fechas y res-

ponsabilidad en el pago de impuestos. Luego se hace efectiva mediante la firma del 

Acta de Posesión, como anexo de boleto de compra-venta. 
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6. ESTUDIO TECNICO 
 

a. Requerimientos físicos 
 

 Tierra forestada lista para iniciar las obras: 57 ha. 

 Oficina de administración y ventas: con salas de reuniones y salón de ventas 

(Buenos Aires y Pinamar). 

 Rodados: 3 camionetas (supervisión de obra, transporte de herramientas y pe-

queños materiales, recorrido de loteo). 

 Vivero. 

 Materiales: caños cloacales, de agua y gas, cables, luminarias, columnas de 

alumbrado público, celdas y tableros eléctricos, hormigón, cemento, ladrillos, etc. 

 Material gráfico - soporte de venta: Croquis del proyecto, planos por manzana, 

folletos a color con dibujos/fotos simuladas/acuarelas. 

 Comunicación: sistema de mailing, flota de celulares (dirección, venta y geren-

cias), pagina web ara el proyecto y redes sociales. 

 Showroom móvil: a instalarse en la entrada del proyecto, con estructura en base 

a container con paredes de vidrio, revestimiento de madera, iluminación interna y 

externa, grafica Sotobosque. 

No se listan maquinaria, equipos, y herramientas ya que son propiedad de empresas 

tercerizadas. En cuanto al vivero, rodados y oficinas de administración y ventas no 

se requiere realizar nuevas inversiones ya que la empresa cuenta con los mismos. 

Por este motivo, para la evaluación del proyecto se utilizará el criterio de costos dife-

renciales y se considerarán para la toma de decisiones únicamente aquellos que 

existan en el caso de realizar el proyecto.  

La tierra fue forestada desde la época fundacional de Pinamar. Anualmente se plan-

tan más de 50.000 pinos, contando con una edad promedio de 20 años. Por este 

motivo se utiliza como criterio de valuación su costo de oportunidad: valor de la tierra 

rural con mejoras (rodales). 
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El único requerimiento físico que requiere de una nueva erogación es el Showroom 

móvil, cuyo costo asciende a USD 29.900.- incluyendo mobiliario e instalación. 

 

b. Procesos del negocio 
 

Se detalla el listado de procesos de negocio, donde no se indique lo contrario se tra-

ta de procesos internos. Son parte de la operatoria habitual, no se requiere de capa-

citación de nuevo personal.  

La etapa de prefactibilidad es la primera en desarrollarse, mientras que los procesos 

de obras, ventas y administración ocurren en forma simultánea.  

Prefactibilidad 

 Diseño del plano de proyecto (tercerizado). 

 Estudio de impacto ambiental e hidrogeológico (tercerizado). 

 Pedido de ordenanza municipal y permisos ante el HCD – Proceso Critico. 

 Estudio de mercado y Branding (tercerizado). 

 Diseño de Plan estratégico y operativo. 

Obras  

 Diseño de redes: agua, gas, luz, cloaca y alumbrado público (tercerizado). 

 Arquitectura: diseño y dirección: pórticos, Club house, SUM, etc. (tercerizado). 

 Apertura de calles, desmonte, movimientos de suelo, nivelación y consolida-

ción, zanjeos e instalación de redes (tercerizado) 

 Instalación red de alumbrado público, medidores, casillas, celdas y transfor-

madores (tercerizado). 

 Homologación de redes por el ente a cargo – Proceso Critico y conexión de 

redes nuevas a existentes (CALP, PROAGAS, etc). 

 Gerencia de operaciones: supervisión y coordinación de obras, control de re-

cepción de materiales. 

 Paisajismo: vivero, diseño de áreas verdes y plantación de especies. 
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Ilustración 21: Procesos de transformación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por Pinamar S.A. 

 

Marketing y Ventas 

 Luego de la pre-aprobación del plano y la ordenanza municipal.  

 Diseño de plan de marketing y comunicación (tercerizado). 

 Personal de ventas: contacto con clientes y evaluación de su perfil, recorrido 

por loteo, atención en Showroom, llamados de seguimiento, negociación de 

condiciones de venta y confección de reservas. 

Administración 

 Administración de ventas: confección de legajo del cliente, firma de boleto y 

acta de posesión, cesiones, coordinación con Escribanos, entre otros. 

 Contabilidad y Tesorería. 

 Cobranza: ventas al contado o financiadas, notificaciones, seguimiento, cobro 

de intereses, refinanciaciones. 

 Compras: evaluación de proveedores, negociación, órdenes de compra, coor-

dinación de entrega de materiales. 

 Prevención y lavado de activos: due diligence y reporte de operaciones. 

 Impuestos. 

 RRHH: contratación, confección de legajos, liquidación de sueldos y aportes. 

 

c. Infraestructura Física - Local 

 

Se cuenta con oficinas en el centro de Pinamar y Buenos Aires para ventas y admi-

nistración. En uno de los ingresos al barrio, se incorporará un Showroom móvil para 
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guardias del equipo de ventas, con mobiliario, aire acondicionado y comodidades 

para atención al público. 

 

d. Recursos materiales y costos unitarios 
 

El costo unitario incluye costo de oportunidad de la tierra, mano de obra, materiales 

y honorarios profesionales. Sobre el mismo se prorratea la inversión para la cons-

trucción del Club House, pórticos de ingreso y amenities deportivos. A continuación 

se detalla los elementos que lo componen y su peso sobre el costo unitario (Anexo 

6). Es importante tener en consideración que los costos totales se dividen por el 

número de lotes preparados, no pudiéndose individualizar con exactitud las cantida-

des de cada uno de los elementos para cada producto. 

 

 

Tabla 12: Costo unitario lotes 

Fuente: Elaboración propia a partir de presupuestos estimados brindados por expertos y Pinamar S.A. 

 

e. Recursos humanos necesarios – operaciones 

 

Las realización de las obras de infraestructura y construcción de amenities, club 

house y pórtico son tercerizadas. Se firman contratos de tipo “llave en mano” donde 

se establecen las condiciones de mano de obra, materiales y plazos, entre otros. 
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Por este motivo, el proyecto no requiere de contratación de nuevo personal para el 

área de operaciones. La empresa cuenta con un Gerente de Operaciones cuyas 

responsabilidades se encuentran descriptas en el punto 7. b. Requerimientos de 

personal. El mismo coordinará, de ser necesario, al personal existente de la empre-

sa en tareas de mantenimiento del Showroom. 

 

f. Determinación de plazos 
 

A los efectos de determinar los plazos, se consideró la secuencia de obras a realizar 

y la capacidad de trabajo de la maquinaria y personal contratados. Se iniciaron las 

obras en Octubre/2017 y se estima su finalización para Marzo/2020.  No obstante 

teniendo en cuenta que se trata de actividades que pueden verse afectadas por 

condiciones climáticas, no se prevé entregar posesión de los lotes hasta Julio/2020, 

teniendo 4 meses de margen para su finalización. El detalle sobre las obras, capaci-

dad de trabajo, secuencia y cronograma se encuentra en el Anexo 10. 
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7. ORGANIZACIÓN  INTERNA DEL NEGOCIO 

 

a. Estructura Jurídica - Forma 

 

El proyecto, por cuestiones impositivas y para evitar duplicar áreas funcionales será 

un centro de beneficios dentro de la estructura de Pinamar S.A. en la unidad de ne-

gocios inmobiliaria. 

 

b. Estructura orgánica 

 

Ilustración 22: Estructura orgánica Pinamar S.A. y áreas de unidad de negocios Sotobosque. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cargos y funciones 

A cargo de Sotobosque, y con reporte directo al Vicepresidente de Pinamar S.A., se 

contratará un “Gerenciador”, responsable de: 

 Planificación e implementación estratégica: fijación de objetivos específicos. 

 Coordinación con las áreas de administración y operaciones: diseño de proce-

sos internos, cronogramas de actividades, entre otros. 

Presidente 
Pinamar S.A.

VP Pinamar 
S.A.

Operaciones

Gte. 
Operaciones

Proyecto -
Obras

Mantenimiento

Administración

Gte. 
Administracion

RRHH - Compras -
Impuestos -
Legales, etc.

Inmobiliaria

Sotobosque 
Gerenciador

Links 
Pinamar

Playas 
Hotel
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 Diseño de planes de marketing y comunicación. 

 Política de ventas: coordinación con vendedores, aprobación de reservas y 

planes de financiación.  

 Mecanismos de control: cumplimiento de objetivos, cronogramas, presupues-

tos.  

 Brindar informes semanales al Vicepresidente sobre la gestión y resultados, y 

al directorio según requerimiento. 

El Gerente de Administración se encargará de la gestión de reservas recibidas por 

el área comercial. El personal a su cargo es responsable de la firma de los boletos 

de compraventa, posesión, coordinación con Escribanos, cobranza, tesorería, com-

pras, recursos humanos, legales, entre otros. 

El Gerente de obras y mantenimiento tiene como función la planificación del cro-

nograma de obras y la supervisión de su avance, la contratación de terceros para su 

realización y coordinar actividades de mantenimiento. 

El área comercial, cuenta con un Jefe de ventas y personal a cargo de las mismas. 

Asistirá al Gerenciador en la formulación del plan comercial y gestionará los esfuer-

zos de ventas. Tanto el Jefe de ventas como los vendedores reciben un sueldo bási-

co que es complementado por comisiones sobre venta. Siguiendo con el esquema 

de costos diferenciales, se asignará a los costos de comercialización de Sotobosque 

únicamente el % de las comisiones que correspondan a las ventas. 

La estructura de Administración y Operaciones, existe dentro de la empresa y es 

compartida también con Links Pinamar y Playas Hotel, no se requiere la contratación 

de nuevo personal para las mismas y evitándose duplicar funciones, explotando la 

capacidad ociosa y el know-how existente.  Por este motivo, Sotobosque no genera 

costos diferenciales en estas áreas, salvo por el combustible consumido por los ro-

dados para recorrer el loteo. 

Es importante considerar que superada la primera etapa, más allá del horizonte 

temporal en análisis del presente trabajo, será necesaria la separación de Sotobos-
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que como una unidad de negocios independiente y la contratación de personal adi-

cional. 

Requerimiento de personal  

Se incorporará únicamente al Gerenciador, el resto del personal está disponible y 

posee capacidad ociosa. En los cuadros siguientes se detalla el perfil de los equipos, 

nivel de resultados y responsabilidades de cada uno: 

Personal directivo 

Puesto Responsabilidades 
Nivel de 

Resultados 
Habilidades y  

Perfil 
Remuneración 

Gerenciador 

 
- Planificación e 

implementación 
estratégica. 

- Coordinación 
entre áreas. 

- Informes 
- Plan de comuni-

cación y comer-
cial. 

- Procesos. 
 

- Ventas 
- ROI 
- ROA 
- Avances 

Dirección es-
tratégica, con-
trol de resulta-
dos, trabajo en 
equipo 
 
- Lic. Adm. o 
Marketing. 

USD 2.841 + 
1,5 % ventas 
 
Costo 
diferencial 

Jefe ventas* 

- Coord. de ven-
dedores, 

- Aprobación de 
operaciones 

- Asiste a Geren-
ciador. 

- $ Ventas 
- U vendidas 

Comercial, 
 
- Lic. Marketing, 
Martillero.  

0.5% ventas 
 
Costo  
diferencial 

Gte. de 
Administra-
ción* 

- Coordinación de 
act. de apoyo. 

- Diseño de proce-
sos internos. 

- Presentación. 
DDJJ a ter-
mino 

- Back office. 

Facilitador, 
control 
 
- Lic. Adm., 
Contador 

No diferencial 

Gte. de opera-
ciones* 

- Cronograma y 
supervisión de 
obras 
- Contratación ser-
vicios tercerizados.  
 

- Cumplimiento 
cronograma. 
- Mantenimien-
to preventivo. 
- Nº Reclamos 
resueltos. 

Gestión de 
proyectos 
 
- Arquitecto, 
Ing. civil, o 
similar. 

No diferencial 

*personal disponible 

Tabla 13: Requerimiento de personal directivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Personal administrativo 

Puesto Responsabilidades 
Nivel de 

resultados 
Habilidades y Perfil Remuneración 

Servicios al 
cliente* 

- Atención telefó-
nica y mailings 

- Asesoría: trámi-
tes, reclamos, 
impuestos (MUP 
y ARBA), etc. 

- Nº consultas 
resueltas 

- Satisfacción 
del cliente 

Manejo de office. 
 
- Asistente 
 
 

No diferencial 

Responsable 
de contra-
tos* 

- Confección y 
firma de boletos, 
actas de pose-
sión y designa-
ción de escriba-
nos.  

- Legajos 

- Días a firma 
de boleto 

- Cumplimiento 
PLAyFT 

Manejo de Office. 
Capacitación en-
PLAyFT. 
- Asistente 

No diferencial 

Analista de 
cobranzas* 

- Avisos de ven-
cimiento. 

- Informes. 
- Reclamos 
- Refinanciaciones 

Índice de moro-
sidad 
Días de cobran-
za. 
Intereses cobra-
dos 
Nº contactos 

Manejo de office, 
negociación, con-
tabilidad básica. 
- Lic. Adm. 
Contador 

No diferencial 

*personal disponible 

Tabla 14: Requerimiento de personal administrativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Personal ventas 

Puesto Responsabilidades 
Nivel de 

resultados 
Habilidades y 

Perfil 
Remuneración 

Vendedor 1 y 
2* 

- Contacto y segui-
miento 

- Atención en 
Showroom 

- Elaboración de 
reservas 

$ ventas,  
Nº lotes vendi-
dos 

Negociación, 
Marketing, 
Mercado in-
mobiliario 
Martillero, 
comercial. 

1% ventas. 
 
Costo  
diferencial 

*personal disponible 

Tabla 15: Requerimiento del personal de ventas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Costos de personal: sueldos, salarios, y beneficios. 

Se asignará en forma directa, el salario del Gerenciador y una comisión sobre las 

ventas de Sotobosque. Son directos también las comisiones del personal de ventas 

por los lotes del proyecto. El resto del personal es parte de la empresa y posee ca-

pacidad ociosa por lo que no generara nuevos costos asociados. 

 

Tabla 16: Costos diferenciales: Salarios y personal del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

No se incluye al personal de operaciones, el cual es subcontratado y se encuentra 

dentro del costo de los lotes, junto con el salario del Gerente de Operaciones. 

 

c. Sistemas de información 

 

Se cuenta con el sistema CQR de gestión hotelera, al cual se le han adicionado 

módulos a medida para el manejo de las operaciones inmobiliarias. El mantenimien-

to de redes, computadoras y servidores está a cargo de una empresa tercerizada. 

En ambos casos, se paga un abono mensual, y de ser necesario horas extras, no 

representando un costo diferencial. 
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8. ESTUDIO DE LA INVERSION 
 

a. Activos fijos 
 

Dentro de los requerimientos físicos previamente mencionados en el punto 6, se re-

quiere la inversión en un showroom móvil. El resto de los activos mencionados son 

propiedad de la empresa por lo que el proyecto no requerirá de nuevas inversiones 

dentro de esta categoría. 

 

Tabla 17: Activos fijos propios del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Activos intangibles 
 

Se requiere el registro de la marca Sotobosque bajo la clase 36 correspondiente a 

negocios inmobiliarios (INPI, 2017). A su vez será necesaria asesoría para la inves-

tigación de mercado y branding, el diseño del site del proyecto y su back office.  

 

Tabla 18: Intangibles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El hosting y los dominios “.com” y “.com.ar”, salvo para el año 0, se consideran den-

tro de los gastos de publicidad ya que se abonarán todos los años. 
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c. Capital de trabajo 

 

Se considera dentro de este rubro la totalidad del capital necesario para: la cons-

trucción del club house, accesos al barrio, amenities (piletas, gimnasio, canchas de 

futbol, etc.), la fracción de tierra lista para lotear (57 ha) propiedad de la empresa, 

los costos del desarrollo de las obras de infraestructura: honorarios profesionales, 

materiales y permisos; los gastos de publicidad, impuestos Inmobiliario y municipal 

sobre los lotes (baldíos y urbanos), gastos de escrituración, gastos comerciales y de 

administración (diferenciales). 

 

Tabla 19: Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. La inversión total versus la inversión inicial 
 

Considerando los importes calculados precedentemente, se estima la inversión total 

en el proyecto en USD 10.494.934: 

 

Tabla 20: Inversión total 

Fuente: Elaboración propia. 

No obstante, la inversión real que deberá realizar la empresa durante el período 0 

asciende a USD 630.797.-  
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Tabla 21: Inversión inicial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Estructura del financiamiento 
 

Las fuentes de financiamiento son: 

 Capital propio: proveniente de otros negocios de la empresa. Se aporta al 

proyecto en forma de tierra, capital para la compra de showroom e inversio-

nes en intangibles, y capital de trabajo necesario para el negocio durante el 

año 0. Puede también recurrirse a este tipo de fuente cuando existe desfasa-

je entre los flujos de ingresos y egresos del proyecto. Vale recordar que la tie-

rra no implica una erogación de efectivo ya que es propiedad de la empresa. 

Como condición los accionistas exigen una tasa del 14% anual en dólares 

que, según Enrique Shaw, concuerda con la que pide el mercado para las in-

versiones inmobiliarias de riesgo similar. 

 Fondos generados por las operaciones: provenientes del pago al contado, 

anticipos y cuotas. Son reinvertidos en las obras del loteo y constituyen la 

principal fuente de financiamiento del proyecto.  

 

Tabla 22: Fuentes de financiamiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 
 

a. Presupuesto de ingresos -  ventas 
 

De acuerdo a la distribución esperada se estimó la cantidad de ventas en unidades y 

los ingresos correspondientes por pagos al contado, anticipos y cobro de cuotas 

mensuales. En este sentido es importante hacer una salvedad en cuanto al trata-

miento contable de las operaciones del proyecto: según el código de comercio, las 

ventas se perfeccionan con la tradición de la cosa. En este caso, ocurre en la entre-

ga de posesión o escritura del inmueble (lo que ocurra primero). Por este motivo, 

contablemente se reconocerán las ventas a partir del 2020 (Año 3). Los años 1 y 2, 

se realizará firma de boletos y cobro de cuotas, generando flujos de fondos positi-

vos. En estos períodos, al no existir posesión, contablemente hay pérdida. Las ven-

tas correspondientes también se reconocerán en el 2020.  

 

Por cuestiones de cálculo se considera cobranza de 12 cuotas anuales en promedio 

por lote vendido (Anexo 7). 
 

 

 

Tabla 23: Resumen presupuesto de ventas e ingresos escenario planteado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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b. Presupuestos de egresos 

 

Presupuesto de gastos de obra - operación 
 

Ha sido calculado de acuerdo a los costos de contratación “llave en mano” de las 

distintas obras y su sucesión en el tiempo (Anexo 10). 

 Se incluyen los materiales, mano de obra tercerizada, honorarios profesionales, fle-

tes y permisos. 

 

 

Tabla 24: Egresos por obras 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Presupuesto de gastos de estudio de proyecto y apertura 

 

 

Tabla 25: Gastos de estudio de proyecto y apertura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gastos de Administración y Gastos Comerciales 

 
 

Los siguientes valores fueron calculados siguiendo el criterio de costos diferenciales: 

 

 

Tabla 26: Gastos de Administración y Comerciales diferenciales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otros gastos 

 

 
 

Tabla 27: Otros gastos, impuestos municipal e inmobiliario 

Fuente: Elaboración propia (Detalle en Anexo 8) 
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c. Estado de resultados proyectado 

 

 

Tabla 28: Estado de resultados proyectado. 

Fuente: Elaboración propia (CMV por año - Anexo 11, Amortizaciones - Anexo 12 y Ganancia Mínima Pre-

sunta - Anexo 13). 

 

d. Presupuesto de efectivo o flujo de caja proyectado 

 

 

Tabla 29: Presupuesto de efectivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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e. Calculo del punto de equilibrio 
 

Para el cálculo de punto de equilibrio se consideró un precio de venta promedio, 

ponderado por la cantidad de unidades vendidas en preventa y venta, y la forma de 

pago elegida. El mismo asciende a USD 87.801.-, por lo que deben venderse apro-

ximadamente 64 lotes para lograr el equilibrio, es decir obtener ingresos por la suma 

de USD 5.553.992.- 

 

Tabla 30: Precio de venta promedio y Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 23: Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia (Costos fijos y variables detallados en Anexo 9). 
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10. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 
 

a. Free Cash Flow 
 

 

Tabla 31: Free Cash Flow. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Periodo de recuperación de la inversión 
 

El recupero de la inversión de USD 630.797.- realizada en forma de aportes de tierra 

y capital proveniente de otros negocios de la empresa en el período 0, se logra 

aproximadamente a los 30 meses. 

 

Tabla 32: Payback. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Calculo de VAN y TIR 
 

Aplicando al Free Cash Flow previamente calculado la tasa de descuento de 14%, 

se obtiene: 

 

Tabla 33: VAN y TIR. 

Fuente: Elaboración propia. 
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d. Retorno sobre el capital invertido (ROIC) 
 

Para el cálculo del ROIC del proyecto se utilizó la formula: 

ROIC= Ebit x(1-t) promedio/Capital invertido promedio. 

La misma considera la inversión de capital realizada por la empresa únicamente en 

activos operativos, calculada como el capital de trabajo: activo operativo neto de 

deuda comercial, activos fijos, intangibles y otros activos operativos (netos de otros 

pasivos operativos), (Dumrauf, 2013).  

 

Tabla 34: Calculo de ROIC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Análisis de sensibilidad 

 

Con el objeto de evaluar otros escenarios posibles, se plantearon distintas alternati-

vas: 

En primer lugar se introdujeron cambios en la variable “Forma de pago”, aumentan-

do y disminuyendo proporciones de pago al contado y financiado.  

 

Tabla 35: Análisis de sensibilidad - Forma de pago 

Fuente: Elaboración propia (Anexo 14 y Anexo 15). 
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En segundo lugar se realizaron cambios en la variable “Precio de lista”, tanto en ven-

ta como en preventa para poner a prueba el efecto de aumentarlo o disminuirlo un 

10%. 

 

Tabla 36: Análisis de sensibilidad - Precio de lista 

Fuente: Elaboración propia (Anexo 16 y Anexo 17). 

 

La elección de los escenarios planteados precedentemente fue realizada luego del 

análisis de experiencias previas de lanzamientos de proyectos de Pinamar S.A., 

donde la variable precio es objeto de negociación con los inversores, especialmente 

con aquellos que realizan múltiples operaciones de compra. En otros casos los pre-

cios pueden sufrir descuentos para incentivar las ventas en períodos de poca activi-

dad. Mientras que las proporciones de venta al contado y financiado varían según: la 

proporción de clientes inversores y consumidores finales, y la influencia de factores 

como: el tipo de cambio, ciclos económicos, tasas de interés del sistema bancario. 

Adicionalmente, en nuestro país el público más conservador busca alternativas de 

cobertura, refugiándose en el dólar o mediante inversiones en real estate. Estas úl-

timas, si bien poseen poca liquidez, inspiran confianza en los consumidores. 

Vale destacar que en todos los escenarios analizados se obtuvieron VAN positivos y 

TIR superiores al 100%, haciendo del proyecto una alternativa atractiva. 
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11. CONCLUSIONES 

Tras el análisis detallado en el presente trabajo y teniendo en cuenta: las caracterís-

ticas del proyecto, los cambios en las preferencias de los segmentos de interés, el 

Know-How disponible, la reputación y experiencia de la empresa en este tipo de em-

prendimientos, junto con la evaluación económico financiera realizada, se recomien-

da hacer el proyecto. El VAN de USD 7.108.798.- indica que se crea valor para sus 

accionistas, mientras que la TIR de 136% supera la tasa exigida por el mercado in-

mobiliario para inversiones de riesgo similar.  

Si bien en nuestro país existe cierta preocupación por la situación económica, el 

Payback de aproximadamente 30 meses y el punto de equilibrio de sólo 64 lotes, 

hacen que el riesgo a correr sea relativamente bajo. No obstante sería pertinente 

estudiar la posibilidad de usar otras fuentes de financiamiento, más allá del capital 

propio, ya que la empresa depende del pago puntal de las cuotas para la realización 

de las obras. Fuertes caídas en la cobranza de las mismas pueden resultar en nece-

sidades de fondos superiores a las que los otros negocios de la empresa sean capa-

ces de aportar. 

Un punto a destacar que agrega al atractivo del proyecto es la inversión inicial de 

USD 630.797, ya que como la empresa posee tierra lista para lotear y no debe salir 

a adquirirla, sólo necesita disponer de fondos por USD 228.344.- para iniciar. 

Es importante considerar que una vez realizada esta etapa, ya estará construido el 

Club House, portales de ingreso y toda la infraestructura deportiva y amenities de 

uso comunitario. Estos costos fueron cargados en su totalidad, por lo que el margen 

de ganancia de los lotes de las etapas sucesivas será significativamente superior. 

Asimismo, un motivo de peso es asegurar la continuidad de negocios de la empresa. 

Lo que requiere la preparación con antelación de nuevos loteos para comercializar 

especialmente considerando que el ciclo de producción de los mismos supera los 2 

años. 

  



79 
 

12. BIBLIOGRAFIA 
 

LIBROS 

BREALEY, Richard A. y MYERS, Stewart C. Principios de Finanzas Corporativas. 7ª ed. 

España: McGraw Hill, 2003. 764 p. ISBN 84-481-2156-2. 

DUMRAUF, Guillermo L. Finanzas corporativas. Un enfoque latinoamericano. 3ª ed. Buenos 

Aires: Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2013. 788p. ISBN 978-987-1609-47-5. 

GOMEZ, Mario; SCIARROTTA, Fernando. Estudios de mercado para desarrollos inmobilia-

rios. 1ª ed. Buenos Aires: Bienes Raíces Ediciones, 2013. 288 p. ISBN 978-987-1630-14-1. 

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, 

Pilar. Metodología de la investigación. 5ª ed. México: McGraw Hill, 2010. 656 p. ISBN 978-

607-15-0291-9. 

MUÑOZ, Carlos. El futuro del Real Estate. Cómo anticiparse y construir en un mundo disrup-

tivo de constante cambio. 1ª ed. Buenos Aires: Bienes Raíces Ediciones, 2016. 327 p. ISBN 

978-987-1630-28-8. 

MUÑOZ, Carlos. Innovación en desarrollo inmobiliario, un nuevo proceso de conceptualiza-

ción de proyectos extraordinarios.1ª ed. Buenos Aires: Bienes Raíces Ediciones, 2014. 192 

p. ISBN 978-987-1630-18-9. 

MUÑOZ, Carlos. 50 lecciones en desarrollo inmobiliario. De los errores más comunes y sus 

orígenes al nuevo modelo de mejores prácticas. 1ª ed. Buenos Aires: Bienes Raíces Edicio-

nes, 2015. 496 p. ISBN978-987-1630-22-6. 

PORTER, Michael. Ventaja competitiva. Creación y Sostenimiento de un Desempeño Supe-

rior. 1ª ed. Buenos Aires: Rei Argentina, 1995. 545 p. ISBN 950-695-046-6. 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PLANEAMIENTO, 

OBRAS Y PROYECTOS. Código de Ordenamiento Urbano del Partido de Pinamar. 2ª ed. 

Pinamar: Municipalidad de Pinamar, 1999. 60 p. ISBN N/D 

 

RECURSOS EN LINEA MONOGRAFICOS 

PORTER, Michael. Nota sobre el análisis estructural de los sectores. Boston: HBSP, 1983. 

[Consulta: 24 de agosto de 2016]. 302S27-PDF-SPA. Disponible en: https://cb.hbsp. har-

vard.edu/cbmp/product/302S27-PDF-SPA.  

DOLAN, Robert J. Métodos de investigación en marketing: investigación por encuestas. Bos-

ton: HBSP, 1986. [Consulta: 5 de julio de 2016]. 504S15-PDF-SPA.Disponible en: 

https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pl/49470471/49470487/a8e1fc1480e8d3a29d7ea5c34d70

6313.  



80 
 

 

ARTICULOS DE DIARIOS 

CORONEL, Raúl (Director).Entrevista a Augusto Urrizola, “No hay ninguna toma de posición 

un poco más enérgica”. Diario Pionero, Pinamar, Provincia de Buenos Aires. 12 de mayo de 

2017, p. 1 y 3. 

OVIEDO, Carla. En Pinamar, para amantes de motos y cuatriciclos. Diario Clarín, Suplemen-

to Countries, Buenos Aires, 11 de febrero 2017, página 8. 

USATINSKY, Maria Eugenia. Arena, bosques y amenities. Diario El Cronista, Suplemento 

Real Estate, Buenos Aires, 26 de enero de 2017, páginas 1-2 y 4. 

 

SITIOS WEB 

AMBITO.COM [en línea] © 2017: PAGURA, Carlos. Qué hacemos con nuestros residuos: el 

desafío de reciclar y cómo Australia le ganó a la basura. 3 de marzo de 2017. [Consulta: 12 

de junio de 2017]. Disponible en: http://www.ambito.com/874749-que-hacemos-con-nues-

tros-residuos-el-desafio-de-reciclar-y-como-australia-le-gano-a-la-basura . 

Banco Central de la República Argentina [en línea] © 2017: Política Monetaria – Régimen de 

metas de inflación. [Consulta: 21 de enero 2018]. Disponible en: http://www.bcra.gob.ar 

/PoliticaMonetaria/Politica_Monetaria.asp#a.  

Banco Central de la República Argentina [en línea] © 2017: Relevamiento de Expectativas 

del Mercado, Junio 2017. [Consulta: 15 de julio 2017]. Disponible en: http://www.bcra. 

gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM170630% 20Resultados%20web.pdf.  

Cariló [en línea] © 2017: Barrio Constancia. [Consulta: 17 de mayo 2017]. Disponible en: 
http://www.carilo.com/barrio-constancia.  

Cariló [en línea] © 2017: Barrio Zorzal. [Consulta: 17 de mayo 2017] Disponible en: 
http://www.carilo.com/barrio-zorzal.  

CEDU [en línea] © 2017: Siempre nos ocupamos de generar una ciudad para todos los 
segmentos. [Consulta: 30 de mayo 2017]. Disponible en: http://www.cedu.com.ar/ ce-
du_new/noticias/novedades-del-sector/2451-siempre-nos-ocupamos-de-generar-una-ciudad-
para-todos-los-segmentos.html. 

ClarinArq [en línea] © 2017: Lanzan en Pinamar un barrio cerrado para andar en moto y cua-
triciclo. [Consulta: 18 de mayo 2017]. Disponible en: https://www.clarin.com/arq/in-
mobiliario/lanzan-pinamar-barrio-cerrado-ideal-andar-moto-cuatriciclo_0_ryEsx6Eug.html.  

Costa Esmeralda [en línea] © 2017: Nosotros. 2016. [Consulta: 6 de mayo 2017]. Disponible 
en: http://costa-esmeralda.com.ar/nosotros-3/. 

Dunas de Pinamar [en línea] © 2017: Dunas de Pinamar. [Consulta: 8 de mayo 2017]. Dis-
ponible en: https://www.dunasdepinamar.com 



81 
 

EIDICO [en línea] © 2017: Costa Esmeralda. [Consulta: 25 de junio 2017]. Disponible en: 
https://www.eidicom.com/lotes/costaesmeralda/2990 y https://www.eidicom.com/lotes/costa 
esmeralda/2715 .  

EIDICO [en línea] © 2017: Sistema Eidico. [Consulta: 25 de junio 2017]. Disponible en: 
https://www.eidicom.com/uploaded/pdf/ 52457fce43 14f.pdf.  

El Cronista [en línea] © 2017: RODRIGUEZ PETERSEN, Javier. Expectativas 2017: las pro-
yecciones de los analistas sobre dólar, tasas y PBI. 23 de abril de 2017. [Consulta 2 de julio 
2017]. Disponible en: https://www.cronista. com/economiapolitica/Expectativas-2017-las-
proyecciones-de-los-analistas-sobre-dolar-tasas-y-PBI-20170421-0109.html 

Honorable Concejo Deliberante de Pinamar [en línea] © 2017: Ordenanza Nº 3361/06. 28 de 
septiembre de 2006. [Consulta 10 de mayo 2017]. Disponible en:http://201.219. 
79.16:8080/hcd/servlets/viewDocument?id=220727.  

Honorable Concejo Deliberante de Pinamar [en línea] © 2017: Ordenanza Nº4442/14. 30 de 
Julio de 2014. [Consulta: 12 de junio 2017]. Disponible en: http://201.219.79.16:80 
80/hcd/servlets/viewDocument?id=243348.  

Honorable Concejo Deliberante de Pinamar [en línea] © 2017: Ordenanza 4954/17. 30 de 
enero de 2017. [Consulta: 26 de mayo 2017]. Disponible en: http://201.219.79.16:8080/hc 
d/servlets/viewDocument?id=251855 .   

INDEC [en línea] © 2017: Estimador mensual de actividad económica. Variación porcentual 
respecto a igual periodo del año anterior. Enero 2004-abril 2017. [Consulta: 10 de mayo 
2017]. Disponible en: http://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2= 
9&id_tema_3=48. 

INDEC [en línea] © 2017: Población estimada al 1 de julio de cada año calendario por sexo, 
según partido. Provincia de Buenos Aires. Años 2010-2025. [Consulta: 29 de junio 2017]. 
Disponible en: http://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24 
&id_tema_3=119.  

INFOLEG [en línea] © 2017: Resolución 16/2012. Los Agentes o Corredores Inmobiliarios 

Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobilia-

rio; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios 

Matriculados. Artículo 20, inciso 19 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. 25 de enero de 

2012. [Consulta: 3 de agosto 2017]. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar 

/infolegInternet/anexos/190000-194999/193512/texact.htm.  

INPI [en línea] © 2017: Clases internacionales de productos y servicios. [Consulta: 26 de 
octubre 2017]. Disponible en: https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https: 
//portaltramites.inpi.gob.ar/Clasico/Docs/Resultados Consultas/GrillaClases.asp.  

ISantamarina [en línea] © 2017: Barrio Zorzal. [Consulta 17 de mayo 2017]. Disponible en: 
http://www.isantamarina.com/web/barriozor zal.php. 

La Mansa [en línea] © 2017: Masterplan. [Consulta: 8 de mayo 2017]. Disponible en: 

http://www.lamansagreencity.com/masterplan.html 

La Mansa [en línea] © 2017: Obras. [Consulta: 8 de mayo 2017]. Disponible en: 

http://www.lamansagreencity.com/obra.html. Accedido el 8/5/2017. 



82 
 

La Nación [en línea] © 2017: DONOVAN, Florencia. El gobierno hace cambios regulatorios 
para potenciar la oferta de hipotecas. 7 de marzo de 2017. [Consulta: 24 de mayo 2017]. 
Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/199080 5-el-gobierno-hace-cambios-regula-torios-
para-potenciar-la-oferta-de-hipotecas .  

Ministerio de Gobierno Provincia de Buenos Aires [en línea] © 2017: Subsecretaria de Asun-

tos Municipales: Misiones y responsabilidades primarias. [Consulta 10 de mayo 2017]. Dis-

ponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/portal/ subsecretarias/asuntos/.  

Municipalidad de Pinamar [en línea] © 2017: Código tributario. S.f. [Consulta: 12 de junio 
2017]. Disponible en: http://www.pinamar.gov.ar/sites/default/files/page/archivos/co_digo_ 
tributario-2.pdf.   

Municipalidad de Pinamar [en línea] © 2017: Decreto 0109/2008. 23 de enero de 2008. 
[Consulta: 10 de mayo 2017]. Disponible en: http://pinamar.gov.ar/sites/default/files/ pa-
ge/archivos/escaneo0011.pdf.  

Municipalidad de Pinamar [en línea] © 2017: Municipalidad de Pinamar. [Consulta: 12 de 
junio 2017]. Disponible en: www.pinamar.gov.ar.  

Municipalidad de Pinamar [en línea] © 2017: Pinamar avanza en la sustentabilidad ambien-
tal. 9 de marzo de 2017. [Consulta: 12 de junio 2017]. Disponible en: http:// pina-
mar.gov.ar/?q=destinosustentable.  

New York Times en español [en línea] © 2017: MANJOO, Farhad. El poder de las redes so-
ciales contra las marcas. 27 de junio de 2017. [Consulta: 13 julio 2017]. Disponible 
en:https://www.nytimes.com/es/2017/06/27/el-poder-de-las-redes-sociales-contra-las mar-
cas/.  

North Beach Villas [en línea] © 2017: North Beach Villas. [Consulta: 8 de mayo 2017]. Dis-
ponible en:www.northbeachvillas.com.  

Pinamar S.A. [en línea] © 2017: Quienes Somos. [Consulta: 29 de junio 2017]. Disponible 

en:http://www.pinamar.com.ar/quienes-somos/ 

Prensa – Municipalidad de Pinamar [en línea] © 2017: “Reciclando Conciencia” a toda má-
quina en Pinamar. [Consulta: 17 de septiembre 2017]. Disponible en: http://201.219.64. 
250/prensa/index.php/reciclando-conciencia-a-toda-maquina-en-pinamar/. 

Prosperati [en línea] © 2017: Anuncios Dunas de Pinamar. [Consulta: 17 de septiembre 
2017]. Disponible en: http://www.properati.com.ar/nf/propiedades/?address=&keywords 
=dunas+de+pinamar&keywords=dunas+de+pinamar&operation_id=2&place_ids=%5B%5D&
point=&seller_id=&type_id=5.  

Reporte Inmobiliario [en línea] © 2017: Banco Ciudad lanzo créditos para desarrollos inmobi-
liarios. [Consulta: 31 de julio 2017]. Disponible en: http://www.reporteinmobiliario. 
com/nuke/article3361-banco-ciudad-lanzo-creditos-para-desarrollos-inmobiliarios.html .  

Toribio Achaval [en línea] © 2017: North Beach – Toribio Achaval. [Consulta: 21 de mayo 
2017]. Disponible en: http://www.northbeachtoribioachaval.com/?gclid=CKishoPvgdQCFY 
cEkQodmvgHsQ.  



83 
 

Urruti Inmobiliaria [en línea] © 2017: Costa Esmeralda. [Consulta: 27 de julio 2017]. Disponi-
ble en: http://www.jpu.com.ar/landing-costa-esmeralda/?gclid=CNmRivzJ2dQCFR 
AGkQod21AH4g.  

Universidad Torcuato Di Tella [en línea] © 2017: Índice de Confianza del Consumidor. Julio 

2017. [Consulta: 16 de julio 2017]. Disponible en: http://www.utdt.edu/ver_contenido. 

php?id_contenido=2575&id_item_menu=4982.  

Villa Robles [en línea] © 2017: El lugar. [Consulta: 12 de mayo 2017]. Disponible en: 
http://www.villarobles.com/el-lugar.php. 

Villa Robles [en línea] © 2017: Infraestructura. [Consulta: 12 de mayo 2017]. Disponible en: 
http://www.villarobles.com/infraestructura.php.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

13. ANEXOS 
 

Anexo 1: Formulario de encuesta utilizado 

Pinamar S.A. quiere conocer su opinión 

La encuesta es confidencial, sólo tomará 3 minutos de su tiempo. 

1. ¿Cuántas semanas toma de vacaciones durante el año? (marque una opción). 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. Más de 4 

2. Durante su veraneo opta por: (marque una opción). 

a. Hospedarse en un hotel 

b. Vivienda Propia 

c. Alquilar un departamento 

d. Alquilar una casa 

e. Alquilar en un barrio cerrado 

3. Cuando va a la playa… (marque una opción) 

a. Alquila carpa o sombrilla en un balneario 

b. Va por su cuenta a la zona del centro 

c. Va por su cuenta a la frontera 

4. ¿Qué tipo de actividades busca en un destino vacacional? (marcar las que co-

rrespondan) 

a. Travesías en cuatriciclos 

b. Running 

c. Golf 

d. Caminatas 

e. Tenis 

f. Teatro 

g. Cine 

h. Gastronomía 

i. Otro: __________________________ 

5. ¿Ha comprado previamente lotes o casa en Pinamar? (marque una opción) 

a. Si (saltar a pregunta 6) 

b. No (saltar a pregunta 8) 

6. ¿Por qué motivo ha comprado con anterioridad? (marque una opción) 

a. Para construcción de vivienda permanente (saltar a pregunta 8) 

b. Para construcción de vivienda secundaria (veraneo) (saltar a pregunta 8) 

c. Inversión 
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7. Inversión para… (marque una opción) 

a. Reventa 

b. Construcción y venta 

c. Construcción y alquiler 

8. En un barrio: ¿Cuáles de las siguientes amenities le interesan más?(marcar las 

que correspondan) 

a. Pileta cubierta 

b.  Salón de usos múltiples. 

c. Club House 

d. Gimnasio 

e. Kids Club 

f. Senderos para caminatas – bicicletas. 

g. Restó 

h. Acuerdo con Golf 

i. Acuerdo con Club de Playa 

j. Otro: ___________________________ 

9. Si usted fuera a comprar un lote en un barrio... ¿Estaría dispuesto a abonar ex-

pensas por tener incluido… 

 

10. Edad (marque una opción) 

a. 21 – 25 años 

b. 26 - 40 años 

c. 41 – 65 años 

d. Más de 65 años 

11. Sexo (marque una opción) 

a. Femenino 

b. Masculino 

12. Estado civil (marque una opción) 

a. Soltero/a sin hijos 

b. Soltero/a con hijos 

c. Casado/a sin hijos 

d. Casado/a con hijos 

e. Divorciado/a 
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13. Lugar de residencia (marque una opción) 

a. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires 

b. Resto de la Provincia de Buenos Aires 

c. NOA 

d. NEA 

e. Centro 

f. Cuyo 

g. Exterior 

14. Ocupación (marque una opción) 

a. Empleado en relación de dependencia 

b. Independiente/Empresario 

c. Ama de casa 

d. Jubilado/a 

e. Otro 

15. ¿Le interesaría que lo contactemos personalmente con información de nuestros 

próximos lanzamientos? (marque una opción) 

a. Si  

b. No 

Información de contacto (opcional) 

16. Nombre y Apellido: ____________________________________________ 

17. Email/teléfono al que desea ser contactado: _________________________ 

 

Anexo 2: Master Plan emprendimientos competidores 

 

Costa Esmeralda (Costa Esmeralda, 2016) 
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Villa Robles (Villa Robles, s.f.) 

 

 

La Mansa(La Mansa Green City, s.f.) 

 

Dunas de Pinamar  
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Anexo 3: Ubicación relativa de Pinamar y sus competidores 
 

 
Foto Google Earth Diciembre/2016. (Elaboración propia, 2017). 

 

Anexo 4: Variación escolaridad 2012-2017 

 

Valores comparativos tomados el 31/3 de cada año. 

 

Fuente: Consejo Escolar de Pinamar, 2017.  
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Anexo 5: Crecimiento de suministros CALP 2012-2016 por tipo de servicio y 

características de consumo 

 

 

Fuente: CALP, 2017. 

 

Anexo 6: Componentes costo unitario de lotes. 
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Fuente: presupuestos estimados brindados por expertos y Pinamar S.A 
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Anexo 7: Proyecciones de firma de boletos, cobranza de cuotas y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8: Otros gastos, impuestos municipal e inmobiliario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de comprobantes de impuesto inmobiliario y municipal. 

 

Anexo 9: Costos fijos y costo variable unitario 
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Anexo 10: Diagrama de GANTT Obras 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por expertos y Pinamar S.A. 
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Anexo 11: Costo de Mercaderías Vendidas detallado por año 

 

 

 

Anexo 12: Amortizaciones 

 

 

Anexo 13: Informantes clave y expertos consultados 

Para el análisis del negocio en particular se realizaron entrevistas en profundidad 

con el Vicepresidente y el Gerente de Administración de Pinamar S.A., las mismas 

se desarrollaron durante la elaboración del presente trabajo entre los meses de julio 

y diciembre de 2017. Se elaboraron cuestionarios con preguntas puntuales sobre 

estructura del negocio, la situación actual del mercado, financiamiento y objetivos 
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planteados. Con posterioridad, se realizó seguimiento con los mismos en base a 

nuevas consultas y hallazgos realizados teniendo en consideración que el proyecto 

en análisis está siendo estudiado por la empresa. 

Entre septiembre y noviembre de 2017 se contactó a expertos en obras de infraes-

tructura: Gerente de Operaciones de Pinamar S.A., Ingeniero Eléctrico y Agrimensor. 

Se realizaron entrevistas por via telefónica ya que se encuentran en la localidad de 

Pinamar. Los cuestionarios abarcaron preguntas de cálculo de infraestructura, se-

cuencia de obras, capacidad de trabajo, velocidad de avance, permisos y costos. Se 

acompañaron las entrevistas con seguimiento mediante email.  

Para el acceso a información estadística no pública sobre servicios de electricidad, 

agua, sanitario y telefónico, se contactó por correo electrónico a CALP y TELPIN. 
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Anexo 14: Escenario 1 – 40% Contado y 60% Financiado 
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Anexo 15: Escenario 2 – 20% Contado y 80% Financiado 
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Anexo 16: Escenario 3 -  Precio de lista 10% menor 
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Anexo 17: Escenario 4 -  Precio de lista 10% mayor 




